

OHJELMAVALMISTELUN AIKATAULU

2019-2020

Versio 19.6.19

Toimintaympäristö-
analyysin validoinnin
tulokset
Keskeiset haasteet
**Keskustelu ilmiöistä
Ilmastonmuutos ja
kiertotalous**
Koheesio 6.2.

Lähetekeskustelu
kaupunkikehittämi-
sestä ja paikallisesta
yhteisölähtöisestä
kehittämisestä
Osallisuus
Koheesio 20.3.

Keskustelu tavoitteista
ja sisällöllisistä
painopisteistä
**Digitaalisuus &
yritystoiminta**
Koheesio 16.4.

Keskeisten
tavoitteiden
tarkentaminen
**Työn murros ja
osaaminen**
Koheesio 14.5.

Painopisteiden tarkentaminen
Keskustelu **kaupunki-
kehittämisestä ja
paikallisesta
yhteisölähtöisestä
kehittämisestä**
Tasa-arvo
Koheesio 13.6.

KEVÄTKAUDEN VALMISTELUTAVOITE HAASTEISTA TAVOITTEIKSI JA SISÄLLÖLLISIKSI PAINOPISTEIKSI

Toimintaympäristön
haasteet



Investointitarpeet
(keskeisistä haasteista
tavoitteiksi)



Tavoitteista painopisteiksi

Toimintaympäristöanalyysin
nostot sidosryhmien
käsittelyssä (otakantaa.fi) ja
alueiden toimesta omissa
sidosryhmissä (7.-18.1.19)
TEM sisäinen 10.1.
VN-yhteistyö 21.1.
Liitot & Elyt 28.1.
Maakunta- ja ylijohdajat 11.2.
VN-yhteistyö 12.2.

Ohje 2
valmistelusta
alueille ja
ministeriöille 2/19:
*TEM kirjaa
haasteosion
pohjaksi*
Tavoitteet &
Painopisteet

**Komission kanta
27.-28.2.**
Keskustelu
AUNEssa 6.3.
**Komission
tilaisuus 7.3.**

Ohjelmatyöpaja
28.5.
Arviointihavainnot
2014-2020

**Epävirallinen neuvottelu
KOM /TEM: tiekartta ja
aikataulu 6/19**

Rahastotyö
pajoja ESR
6.5. ja
EAKR 8.5.

Hallituksen linjauksen painopisteistä ja hallintokysymyksistä 9/19

Sidosryhmäkeskustelut tuettavasta toiminnasta

Hallituksen linjauksen erityistavoitteista ja tuettavasta toiminnasta sekä kaupunki-/yhteisökehittämisestä 12/19

Ympäristöselostuksen valmistelu

SYYSKAUDEN VALMISTELUTAVOITE PAINOPISTEISTÄ TUETTAVAKSI TOIMINNAKSI

Painopisteet (&ilmiöt)

Tuettava toiminta

Tukimuodot

Painopisteiden linjauksen valmistelu
InvestEU
Koheesio
3.9.19

Jatkovalmistelua 9/19 lähtien:
Tuettava toiminta
Teemojen ja ilmiöiden käytännön toteutus (ylialueellinen toiminta)

Tuettavan toiminnan valmistelu
Indikaattorit
Teema-alustus?
Koheesio
2.10.19

Tuki-Muoto & Indikaattori työpajoja 10-11/19

Tuettava toiminta & tukimuodot
Kaupunkikehitt. ja yhteisölähtöisen kehittämisen toimintatavat
Teema-alustus?
Koheesio 6.11.19

Ohjelmaluonnos (osia)
Kumppanuussopimuksen valmistelun suunnitelma
Teema-alustus?
Koheesio
10.12.19

Epävirall. neuv. KOM 8.10.

Epävirall. neuv. KOM 19.11. (ml. Kumppanuussopimus)

Ohjelma-
luonnos
valmiiksi

Ohjelma
luonnos
komissiolle
1-3/2020

Komission Interservice
menettely luonnoksesta 3kk

Kommentit

Epäviralliset
neuvottelut
komission
kanssa

Ympäristöselostuksen valmistelu

Kuuleminen

KEVÄTKAUDEN VALMISTELUTAVOITE OHJELMALUONNOKSEN TEKSTIEN KÄSITTELY

Ohjelmatekstit

Ohjelman yhteensovitus
kumppanuussopimuksessa

Ohjelmatekstin muokkaus

Ohjelmaluonnoksen
käsittely
**Teema-
alustus?**
Koheesio
2021+
1-2/2020

Rahastojen
yhteensovitus
Kumppanuus-
sopimuksen
valmistelu
Teema-alustus?
Koheesio 2-3/2020

Koheesio 2021+ työryhmän kokoukset
tarkentuvat kevätkaudelle 2020

Ohjelma
luonnos
Kumppanuus-
sopimus
luonnos
**Teema-
alustus?**
Koheesio
6/2020

Ohjelma
ja kumppa-
nuussopimus
esitykset
komissiolle
9/2020

Viralliset neuvottelut komission
kanssa

Hyväksytty
ohjelma 12/2020

Kuuleminen

SYYSKAUDEN 2020 VALMISTELUTAVOITE OHJELMAESITYKSESTÄ VALMIIKSI OHJELMAKSI

Ohjelma- ja
kumppanuussopimus
valmiiksi



Viralliset neuvottelut
komission kanssa



Ohjelmatekstin viimeistely
(mahdolliset muutokset)

Tekstiluonnos-
ten viimeinen
käsittely ml.
·Kuulemisen
tulokset

Teema-alustus?
Koheesio 2021+
8/2020

Koheesio 2021+ työryhmän kokoukset
tarkentuvat syyskaudelle 2020