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1 VIESTINTÄVERKON KEHITTÄMISTARPEET JA NOPEIDEN 
LAAJAKAISTAYHTEYKSIEN KYSYNTÄ 

 
1.1 Taustaa 
 
Pohjois-Savossa toteutettiin laajakaista-hanke vuosina 2003 - 2005. Hanke toteutettiin pääsään-
töisesti ADSL- tekniikalla eli hyödynnettiin rakennettuja kupariin pohjautuvia verkkoja tilaajaliitty-
mien rakentamisessa. Rautalammen kunnassa hanke toteutettiin muista poikkeavasti langattomas-
ti Wimax- tekniikalla paikallisen yrittäjän toimesta. 
 
Tarjouskilpailun voittaneet operaattorit sitoutuivat viiden vuoden ajan tarjoamaan palveluita tue-
tussa verkossa. Viimeistään vuoden 2011 alussa em. aika menee umpeen koko maakunnassa. 
Koska toteutus perustui pääsääntöisesti käytössä olleeseen lankapuheluita varten rakennettuun 
infrastruktuuriin, niin alueilla jo toimineet operaattorit saivat verkkojen toteutukset.  Hankkeen yh-
teydessä rakennettiin keskittimiin myös valokuituyhteyksiä, joiden kyvykkyys edistyksellisten 
tietoliikennepalveluiden (vähintään 100Mbit/s symmetrisenä) tarjontaan on toistaiseksi vain arvoi-
tus.  
 
Puhelut ovat siirtyneet yhä enemmän langattomaan verkkoon ja puhelinpylväät ovat useilla alueilla 
tulleet elinkaarensa päähän, joten operaattorit ovat olleet innokkaita korvaamaan kustannussyistä 
kupariin perustuvat laajakaistaratkaisut langattomilla vaihtoehdoilla. Tarjotut langattomat vaih-
toehdot eivät ole tyydyttäneet  varsinkaan haja-asutusalueilla käyttäjien tarpeita, koska riittävää 
siirtonopeutta tarjoava tukiasemaverkosto ei ole kattava. Niinpä etenkin maataloustuottajien jär-
jestö MTK on varoitellut jäsenistöä luopuvasta toistaiseksi ADSL- laajakaistaliittymistä operaatto-
reiden houkuttelevilta näyttävistä tarjouksista huolimatta. Korvaavan liittymän tulee olla korvatta-
vaa huomattavasti paremman, mikä tilanne saavutetaan täydellä varmuudella valokuituun perus-
tuvalla ratkaisulla.  
 
Laajakaistapeitto koko maakunnassa oli jo kesällä 2008 julkaistun LVM:n tutkimuksen 37/2008 
mukaan reilusti yli 95 prosenttia, siitä huolimatta katvealueita on edelleen aiheuttaen joillekin yrit-
täjille suuria ongelmia esim. lomamökkien vuokraamisessa (esim. Nilsiä) ja huvitilaisuuksien jär-
jestämisessä (esimerkki Leppävirran itäosasta). 
 
Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan Pohjois-Savon maakunnan elinkeinoja tietoliikenteen tar-
peellisuuden näkökulmasta. 
 
1.2 Maatalous 
 
Maidontuotanto 
 
Nykyaikainen maatalous vaatii hyvät tietoliikenneyhteydet. Tuotantoyksiköiden kasvaessa, esimer-
kiksi osakeyhtiöitä perustamalla, automaatioaste tuotannossa lisääntyy. Esimerkiksi nykyaikaiset 
lypsyautomaatiojärjestelmät vaativat vähintään 8 Mbit/s symmetriset yhteydet, koska tietoja on 
vaihdettava etäällä, useimmiten ulkomailla sijaitsevien tukikeskusten ja maatilojen välillä. Kiuru-
veden kaupunki on koko maassa maidontuotannon kärkipäässä, myös muulle Ylä-Savolle maidon 
tuotanto on tärkeä elinkeino. Maidontuottajia on kaikissa Pohjois-Savon kunnissa, merkitys talou-
delle tosin vaihtelee kunnittain. Maidontuottajien määrä koko maakunnan alueella oli 2573 kappa-
letta vuonna 2000 ja vuonna 2008 vain 1661 kappaletta. Vuotuinen maitomäärä on pysynyt tar-
kastelujaksolla kuitenkin samoissa lukemissa eli n. 300 miljoonassa litrassa (lähde:  
MMM/Tike/Maito-Savo).  
 
Pohjois-Savon maidontuotanto on 13,6 prosenttia koko maan maidontuotannosta (Pohjois-Savon 
maakuntaprofiili elokuu 2009) ja osuus on ollut kasvusuunnassa (vuonna 2001 osuus oli 12,6). La-
pinlahdella Ylä-Savossa on merkittävää maidon jatkojalostusta tuotteina juustoja myös vientiin se-
kä maitojauheita ja heravalmisteita.  
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Marjanviljely 
 
Sisä-Savo on marjanviljelyaluetta. Suonenjoen kaupunki on maankuulu mansikoistaan. Joka 
kesä tuhansittain mansikanpoimijoita saapuu ulkomailta. Mansikan viljelykausi on pidentynyt vuosi 
vuodelta, ensimmäiset mansikat tulevat myytäväksi jo touko-kesäkuun vaihteessa ja satokauden 
jatkuessa aina syyskuun puoliväliin. Marjatiloille on yhä tärkeämpää, että tietoliikenneyhteydet 
ovat kunnossa houkutellakseen poimijoita tiloille. Myös itse marjatilan pito vaatii yhä paremmat 
yhteydet ulkomaailmaan mm. tuotteiden markkinoinnin vuoksi. Sisä-Savon kuntien marjatilat tuot-
tivat vuonna 2007 n. 60 prosenttia Pohjois-Savon marjasadosta, käytetty peltopinta-ala oli hieman 
yli puolet maakunnan marjanviljelyalasta ja tilojen määrä oli kuitenkin vain 42 prosenttia maakun-
nan marjanviljelyä harjoittavien tilojen määrästä (lähde MMM:n tietopalvelu/ Puutarharekisteri-
kysely).  Pohjois-Savon marjantuotanto on 31 prosenttia koko maan marjantuotannosta. Missään 
muussa tuotannossa Pohjois-Savon maakunta ei edustane yhtä suurta osaa koko maan tuotannos-
ta (lähde: Pohjois-Savon maakuntaprofiili elokuu 2009).  
 
Muu maatalous 
 
Maidontuotannon ja marjanviljelyn lisäksi on myös lihantuotantoa (naudan- ja sianliha), viljanvilje-
lyä sekä muuta, erikoistunutta tuotantoa (hunaja, maustekasvit, luonnontuotteet yms.). 
 
Metsätalous 
 
Metsällä on ollut maatiloille suuri merkitys lisätulojen antajana jo kauan. Pelkästään metsänhoi-
toon erikoistuneita tiloja on maakunnassa vielä vähän, mutta lukumäärä saattaa kasvaa, kun il-
mastomuutoksen vauhdittamana suositaan uusiutuvia energian lähteitä. Metsien omistusta on siir-
tynyt maaseudulta asutuskeskuksiin, tärkeimpänä seikkana perinnönjaot. 
 
1.3 Lomamökkien vuokraus, vapaa-ajan asuminen ja matkailu- ja majoitustoiminta 
 
Maaseudulla asujien on yhä useammin kerättävä nykyisin tulonsa yhä useimmista lähteistä kuten 
maatilamatkailu, lomamökkien vuokraus, yksityisten loma-asuntojen korjaus ja kunnossapito yms.  
 
Lomamökkien vuokraus 
 
Koillis-Savossa, etenkin Nilsiässä, on paljon ympäri vuoden vuokrattavia mökkejä, joista kaikki 
eivät sijaitse Tahkon hyvien tietoliikenneyhteyksien äärellä. Myös Nilsiän naapurikuntien (Varpais-
järven, Juankosken, Kaavin) mökkien vuokralle antajat hyötyvät Tahkon alueen matkailusta. Asi-
akkaat (lomamökkien vuokraajat) vaativat yhä parempaa varustelua mökeiltä ja hyvään varuste-
luun kuuluvat myös hyvät tietoliikenneyhteydet. Liiketoiminta voi kärsiä, mikäli tietoliikenne ei toi-
mi. 
 
Vapaa-ajan asunnot 
 
Vapaa-ajan asuntojen varustelutaso parantuu vuosi vuodelta ja oleskeluaika pidentyy. Vesannolla 
Sisä-Savossa on paikallinen yrittäjäyhdistys toteuttanut kyselyn vapaa-ajan asujille. Kyselyn mu-
kaan 80 prosenttia vastaajista haluaisi pidentää oleskeluaikaa paikkakunnalla. Vapaa-ajan asunto-
ja käytettäisiin enenevässä määrin myös etätyön tekemiseen, jos tietoliikenneyhteydet toimisi-
vat paremmin. Nyt etätyötä tekee 30 henkilöä, mutta 60 muuta haluaisi myös tehdä. Lisääntyvä 
etätyön tekeminen saa todennäköisesti aikaan myös vapaa-ajan asuntojen muuttamisen ympäri-
vuotisiksi asunnoiksi, mikä lisäisi kunnan väestöpohjaa ja siten toimisi piristysruiskeena väestötap-
piosta kärsiville paikkakunnille.  
 
Vapaa-ajan asuntojen kunnostus, huoltaminen ja vartiointi sekä teiden auraus työllistävät maa-
seudulla asuvia, joten kunnat saavat lisää verotuloja tuotetuista palveluista kiinteistöverojen lisäk-
si. Mökkitalkkarien määrä ei vastaa tarvetta em. mainitun Vesannon kyselyn mukaan. 
 
Maakunnan vapaa-ajan asuntojen lukumäärä oli vuonna 2008 hieman yli 30000 Tilastokeskuksen 
mukaan, mikä on n. 6,3 prosenttia koko maan kesämökkien määrästä (Pohjois-Savon maa-ala on 
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5,3 prosenttia ja vesistöala 10,4 prosenttia koko maan vastaavasta, Pohjois-Savon maakuntapro-
fiili elokuu 2009).  Kuopio on kesämökkivaltaisimpia kuntia maassamme lukumäärällään 5208 (lu-
kumäärä vuodelta 2008, lähde Tilastokeskus). 
 
Vapaa-ajan asuntojen sijoittumista ohjataan yhä enemmän kaavoituksen avulla, varsinkin suuri 
toimija myy kerralla suuren määrän loma-asutukseen kelpaavaa tonttimaata. Savon- Sanomat 
kertoi 18.10.2009 Metsähallituksen Laatumaan n. sadan tontin kaavoituksesta ja myynnistä Kaavin 
Luikonniemen alueella. Mainitunkaltaisille alueille on tarkoituksenmukaista rakentaa kunnolliset 
laajakaistayhteydet samalla kertaa. 
 
Matkailu- ja majoitustoiminta 
 
Tahkon alue Nilsiässä on suuri matkailukohde, jonka vaikutus säteilee ympäristökuntiin, myös ha-
ja-asutusalueille. Muut varsinaisella maaseudulla sijaitsevat matkailukohteet ovat yksittäisempiä, 
mutta verkottumisen tarve on tullut yhä tärkeämmäksi.  Esimerkkinä yksittäisemmistä matkailu-
kohteista tuetun valokuituverkon alueella mainittakoon Metsäkartano Rautavaaralla, Kivennapa 
Juankoskella, Jyrkän ruukkialue (club Herrala)  Sonkajärvellä ja Runni Iisalmessa.  Maakunnassa 
on myös ketjuun kuuluvia haja-asutusalueilla toimivia matkailukohteita kuten Lohimaa Tervossa ja 
Ritoniemi Kuopiossa (BlueWhiteResort-ketju).  
 
1.4 Muu maaseudun yritystoiminta 
 
Pohjois-Savon maaseutumaisilla alueilla on lukuisia yrityksiä, jotka jalostavat paikallisesta alkutuo-
tannosta peräisin olevia tuotteita; maatalouden tuotteita kuten viljaa, lihaa, maitoa ja marjoja se-
kä suoraan luonnosta saatavia tuotteita kuten metsämarjoja, kalaa, sieniä ja riistaa.  
 
Myös hoivapalveluyrityksiä on viime vuosina perustettu runsaasti, koska yhteiskuntarakenteen 
muutos on aiheuttanut uutta kysyntää (hoivaa vaativan vanhusväestön lisääntyminen, lasten 
huostaanottojen ja ongelmanuorien lisääntyminen, päihdeongelmat yms.). 
 
Myös muuta, perinteisempää yritystoimintaa on olemassa; suurimmasta päästä Paakkilan konepa-
ja Tuusniemen Paakkilassa (hankealue Ohtaanniemi).  
 
1.5 Asuminen maaseudulla, väestö 
 
Maaseudulla asujat tarvitsevat jopa paremmat tietoliikenneyhteydet kuin taajamissa asuvat, koska 
etäisyydet ovat usein pitkiä. Pohjois-Savossa välimatkaa lisää vesistöjen runsaus, koska teitä 
ei voida rakentaa linnuntietä pitkin. Talviset automatkat jääteitä pitkin saattavat lyhentyä murto-
osaan siitä mitä vastaavat matkat ovat sulan veden aikaan.  
 
Maakunnan maa-ala on 5,5 prosenttia koko maan maa-alasta ja vastaava vesistöala jopa 10,4 
prosenttia, mutta väestöä on vain 4,7 prosenttia koko maan väestöstä. Asukastiheys on 14,8 asu-
kasta/maa-km 2 (koko maan luku 17,5).  Viranomaispalvelut keskittyvät yhä enemmän, asiointimatkat 
pitenevät, mutta toisaalta verkkopalvelut lisääntyvät.  Verkkopalveluiden käyttö edellyttää riittä-
vän nopeita ja varmoja tietoliikenneyhteyksiä. Yhteyden katkeaminen kesken lomakkeiden täytön 
vaatii käyttäjältä sietokykyä, jota nykyaikaisessa kiireisessä maailmassa esiintyy yhä harvemmin.  
 
1.6 Kyläkoulut 
 
Viestintäviraston ohjeessa 2/2009 yksi tarvekartoituksen kohde on kyläkoulut. Pohjois-Savossa on 
kyläkouluja tämän suunnitelman laatimishetkellä seuraavassa taulukossa esitetyn mukaisesti (tie-
dot kerätty kuntien kotisivuilta): 
 
Taulukko 1: Kyläkouluja Pohjois-Savossa 
Kunta Koulut 
Iisalmi Hernejärvi, Lappetelä, Partala, Runni, Soinlahti, Sourunsalo 
Juankoski Muuruvesi, Säyneinen 
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Kaavi Kortteinen, Luikonlahti, Maarianvaara 
Karttula Kemppaanmäki, Pihkainmäki, Airaksela 
Keitele ei ole 
Kiuruvesi Heinäkylä, Kalliokylä, Lahnajoki, Luupuvesi, Niva, Rapakkojoki, Rytky, Turhala 

Kuopio Hiltulanlahti, Hirvilahti, Kurkimäki, Melalahti, Rytky, Vehkalampi-Kurkiharju, Vehmasmäki 

Lapinlahti Alapitkä, Martikkala, Nerkoo 
Leppävirta Konnuslahti, Kotalahti, Kurjala, Mustinsalo, Oravikoski, Sorsakoski, Timola 

Maaninka Käärmelahti, Pulkonkoski, Tuovilanlahti 

Nilsiä Pajulahti, Palonurmi 

Pielavesi Rannankylä, Pohjois-Pielavesi, Säviä 

Rautalampi Kerkonjoki 

Rautavaara Kangaslahti 

Siilinjärvi Hamula, Jännevirta, Kehvo, Kuuslahti, Pöljä 

Sonkajärvi Aittokoski, Sonkakoski 
Suonenjoki Iisvesi, Lempyy 

Tervo ei ole 

Tuusniemi Tuusjärvi 

Varkaus ei ole 

Varpaisjärvi Paloinen 

Vesanto Ahveninen 

Vieremä Valkeisen koulu (eteläinen), Kauppilanmäki (itäinen), Salahmi (pohjoinen) 

 
Kyläkoulut tulevat vähenemään vielä nykyisestäänkin, koska koululaisia ei ole riittävästi ja myös 
säästöjä haetaan. Lukuisia kyläkoulujen lakkautushankkeita on tämän kirjoitushetkellä vireillä, 
koska kunnat ovat laatimassa lähivuosien talous- ja toimintasuunnitelmiaan.  Monissa kunnissa on 
kuitenkin pyrkimys säilyttää koulut kyläläisten kokoontumis- ja harrastustiloina useimmiten  ky-
läyhdistysten hallinnassa. 
 
1.7 Pohjois-Savon laajakaistahanke ja kuntien sitoutuminen hankkeessa 
 
Kuntatalous on ahtaalla, koska verotulot ovat laman seurauksena pienentyneet. Siitä huolimatta 
nykyiset kaikki 23 kuntaa (vuoden 2011 alussa Karttulan kuntaliitos Kuopion kanssa) ovat valmiita 
panostamaan jopa vaaditun kolmanneksen valokuiturakentamisen tukikelpoisista kustannuksista. 
 
Hankkeen käytettävissä oli kussakin 23 kunnassa yhteyshenkilö, jonka apuna on ollut työryhmä. 
Kunnat ovat työryhmissään rajanneet hankealueet, hahmotelleet runkoverkon ja kun-
nan/kaupunginhallitustensa kokouksissa hyväksyneet Pohjois-Savon liiton viimeistelemät han-
kesuunnitelmat ja tukiohjelman hankkeiden toteuttamiseksi. Valtakunnallinen hanke tähtää 
siihen, että lähes 99 prosenttia väestöstä on valokuituverkon piirissä. Pohjois-Savossa kuntien 
määrittämät hankkeet peittävät lähes koko tukikelpoisen alueen, vain aivan syrjäisimmät reuna-
alueet jäävät ulkopuolelle.  
 
Osa suunnitellusta runkoverkosta voi olla jo rakennettu, esimerkiksi valtateiden varret. Nykyisen 
verkon 100 Mbit/s mahdollistavista liityntäkohdista ei ole maakuntaliitoilla ollut tietoa, joten kaikki 
tarvittavat runkoverkkoyhteydet on kuvattu ja kaikki tukikelpoisilla alueille sijoittuvat ovat mukana 
rakentamiskustannusten arvioissa. 
 
Pohjois-Savon maakunnan väestöstä, joka on 248 400, n. 34 388  asuu alueilla, jotka kunnat ovat 
määritelleet rakennettavan valokuituverkon piiriin (vuoden 2008 lopun tilanne) eli 13,8 prosent-
tia väestöstä. Tilanne vaihtelee kunnittain: Tervossa, Vesannolla, Rautavaaralla noin puolet 
väestöstä asuu tuetulla alueella, kun taas Kuopiossa, Varkaudessa ja Siilinjärvellä vain n. kolme 
prosenttia.  
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Pienet n. 100-200 henkilön kyläkeskittymät tulisi sisällyttää myös tukikelpoiseen alueeseen, sillä 
valokuitu kannattaa useimmiten vetää juuri em. keskittymien läpi.  
 
Tukikelpoisella alueella asujista 838 jää hankealueiden ulkopuolelle. Hankealueiden sisällä 2913 
henkilöä jää yli kahden kilometrin päähän valokuituverkosta. Edellä mainitut luvut yhteensä ovat 
3751 ja kattaa 1,5 prosenttia maakunnan väestöstä. 
 
Maakuntaan suunniteltua runkoverkkoa on 3224 km tukikelpoisella alueella ja 463 km ei-
tukikelpoisella alueella.  
 
1.8 Hankealueilla asuvan väestön ikärakenne 
 
Pohjois-Savon määritellyillä hankealueilla väestön ikärakenne on seuraava: 
 

Ikä-
luokka Lukumäärä  

Prosentti  
Osuus  

0-6 2189 6,37 
7-14 3158 9,19 
15-18 1263 3,68 
18-29 3020 8,79 
30-49 8124 23,65 
50-64 9357 27,24 
65-74 4103 11,94 
75- 3138 9,13 
  34352   
 

Taulukosta estimoitu keskimääräinen ikä on 44,3 vuotta, kun Pohjois-Savossa väestön keskimää-
räinen ikä on 42,6 vuotta (tilastokeskuksen tieto vuoden 2008 lopussa).  Hankealueiden väestö on 
keskimäärin vain hieman iäkkäämpää kuin koko Pohjois-Savon väestö keskimäärin.  
Estimointi tapahtui seuraavasti: summattu kaikkien ikäluokkien tulo ikäluokan keskimääräinen 
ikä * lukumäärä (saadaan 1522545) ja jaetaan väestön määrällä 34352. Yli 75-vuotiaiden on ole-
tettu olevan keskimäärin 80-vuotiaita. Ikärakenne eri hankealueilla voi olla hyvin erilainen.  
 
Alueen ikärakenteen perusteella ei voi kuitenkaan tehdä johtopäätöksiä laajakaistaliittymän 
tarpeellisuudesta, sillä eri ikäluokkien ihmiset tarvitsevat erilaisia palveluja. Palveluiden käyttö on 
tehtävä helpoksi myös ikääntyneille. Vain niitä hankealueita, joilta väestö ja taloudellinen toi-
minta uhkaa kadota lähivuosina lähes kokonaan, tulisi tarkastella kriittisesti. Nuorten ikäluokki-
en paikkakunnalla pysymistä voidaan helpottaa kehittämällä maahan yhä parempia etäopiskelu-
mahdollisuuksia, joiden toteuttamiseen valokuituverkko antaa hyvän perustan. 
 
1.9 Laajakaistakysynnästä Pohjois-Savossa 
 
MTK Tervo-Vesanto jäsenkysely 2009  
 
MTK Tervo-Vesanto yhdistys teki internet-kyselyn jäsentensä keskuudessa 12.4-5.5.2009. Kyse-
lyssä kysyttiin myös tietoliikenneyhteyksistä. Kyselyyn vastanneista 78,2 ottaisi valokuituyhtey-
den, mikäli sellainen olisi tarjolla. Kyselyn mukaan 1 Mbit/s yhteyksiä oli vain 14,1 prosentilla vas-
tanneista. Seuraavan viiden vuoden kuluessa 6 prosenttia viljelijöistä ilmoitti lopettavansa toimin-
nan. Vastausprosentti oli 28 prosenttia (64/226). 
(http://www.mtk.fi/liitot/pohjoissavo/_yhdistykset/tervovesanto/ ) 
 
 
Vesannon yrittäjäyhdistyksen kysely 
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Luvussa 1.3 kohdassa Vapaa-ajan asunnot kerrottiin Vesannolla vapaa-ajan asujille suunnatusta  
kyselystä. 
 
  
Kyläilta Kiuruveden Korpijoella 23.10.2009 
 
Kiuruveden Korpijoki sisältyy Kiuruveden suunniteltuun pilottialueeseen eli Kiuruveden luoteiskul-
maan. Kaupungin laajakaistatyöryhmän pieni ilmoitus paikallislehdessä oli saanut liikkeelle yli 50 
henkilöä. Nimi ”sitoutumislistaan” oli saatu lähes kaikilta osanottajilta vaikka liittymän hinnan oli 
arvioitu olevan 1200-1700 euroa. Kiuruveden työryhmä tulee pitämään kyläiltoja myös muilla han-
kealueen kylillä. Koilliskulman hanke on määrä toteuttaa vuonna 2010 heti kun se on mahdollista. 
 
Kiuruveden tilaisuuden osanottajien mielestä liittymismaksun tulisi olla sama talon sijainnista riip-
pumatta ja siten tasapuolinen. 
 
Lähteet: Iisalmen sanomat 27.10.2009, kirjoittajan puhelinkeskustelu laajakaistatyöryhmän pu-
heenjohtajan Hannu Halosen kanssa 29.10.2009. 
 
1.10 Yhteisrakentamisen mahdollisuudet 
 
Runkoverkon reitit on suunniteltu kulkemaan teiden varsia. 
 
Yhteisrakentamisen mahdollisuuksista tilaajayhteyksien toteuttamisessa ei tässä vaiheessa ole riit-
tävästi tietoa, mutta mahdollisuuksia voidaan selvittää lisää toteuttamisvaiheessa. Maaseudun ve-
sihuoltoverkot on Pohjois-Savossa pääosin jo rakennettu, viemäriverkostoa rakennetaan edel-
leenkin, koska vuoden 2014 alkuun mennessä myös vanhojen kiinteistöjen on noudatettava jo 
vuonna 2004 voimaan tullutta jätevesiasetusta. Sähköverkon tilaajaliittymien toteutusta muute-
taan ilmakaapeleista maakaapeleiksi, mikä antaa lisää yhteisrakentamisen mahdollisuuksia. 
 
Seuraavassa on ote Pohjois-Savon liiton lausunnosta koskien hallituksen esitysluonnosta tietoyh-
teiskunnan infrastruktuurin parantamiseksi: Yhteisrakentamista voi tapahtua myös valokuituyh-
teyden rakentamisessa kahden tai useamman osapuolen kesken, esimerkiksi kunnat tai kuntayh-
teisöt voivat tarvita tuettavasta verkosta ns. mustaa kuitua omiin tarpeisiinsa ja omaan omistuk-
seensa (yhteydet omien toimipisteiden välillä, yhteydet kuntien välillä). Pohjois-Savon liitto 
esittää, että ministeriön on selvennettävä säännöt miten em. yhteisrakentaminen vaikuttaa valti-
on tukeen ja miten asia on mahdollista esittää hankkeiden tarjouspyynnöissä.    
 
1.11 Käytetty lähdeaineisto ja rakentamiskustannusten laskenta 
 
Suunniteltujen hankealueiden kuvaamiseen on käytetty seuraavia tietolähteitä: 
 Syke/YKR ruutuaineisto, Tilastokeskus 2008 

o Väestö: vuoden 2008 tilanne 
o Työpaikat: vuoden 2005 tilanne 
o Asuinhuoneistot: vuoden 2007 tilanne 
o Loma-asunnot: vuoden 2007 tilanne 

 Maatilojen sijainti ja tuotantosuuntatiedot: Maa- ja metsätalousministeriö/TIKE  
 Pohjois-Savon liiton kokoamat luvussa 1 viitatut tilastotiedot löytyvät netistä:   

http://www.pohjois-savo.fi/fi/psl/tietopalvelu/tilastotieto.php  
 
Hankesuunnitelmien kustannusten arviointiin on käytetty muiden maakuntien tapaan Viestintä-
viraston ohjeen/26.6.2009 mukaista vähimmäisvaatimusta toteuttavaa tapaa. Kilometrihinta run-
koverkon osalta on 12,50 €/m ja tilaajayhteyksien osalta 7 €/m. Alueellisten liityntäkohtien mää-
rän arvioinnissa on käytetty laskennallista arviota alueellisten liityntäkohtien määrästä (hankealu-
een arvioitu tilaajamäärä jaettuna 20:llä) sekä keskiarvohintaa (2 600 €/kpl). Kustannukset on 
merkitty arvonlisäverottomina. Arvioituna tilaajamääränä puskurialueella on käytetty 50 ja pus-
kurialueen ulkopuolella 10 prosenttia mahdollisista tilaajista. Yritysten lukumäärätieto on johdettu 
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työpaikkatiedoista jakamalla kahdella. Puskurialueen ulkopuolella keskimääräisensä tuettava-
na etäisyytenä on käytetty kolmea kilometriä (=5km-2km). 
 
Luvussa 2 on kuvattu maakunnan alueelle suunnitellut laajakaistahankkeet kartalla ja hankkeiden 
perustiedot taulukossa. Luvussa 3 on kuvattu hankealueiden tiedot taulukossa yksityiskohtai-
semmin. Huomattakoon, että luvussa 3  on käytetty Syke/YKR työpaikkatietoja sellaisenaan. 
 
Erillisinä liitteinä on esitetty hankekartat kunnittain sekä kustakin hankkeesta Viestintäviraston 
mallin mukaiset hankekuvauslomakkeet. 
 
 
Kuopiossa 30.10.2009 
 
Antero Kauppinen 
Laajakaista kaikille - hankkeen Pohjois-Savon tarveselvityksen projektipäällikkö 23.2-30.10.2009 
 
 
Lisätietoja antavat: 
Pohjois-Savon Liitto 
Sepänkatu 1, PL 247 
70101 KUOPIO 
hallintojohtaja Jarmo Muiniekka, Laajakaista kaikille - hankkeen Pohjois-Savon yhteyshenkilö 
e-mail: jarmo.muiniekka(at)pohjois-savo.fi 
puh. 044 714 2664 
tai 
maakuntasuunnittelija Marko Tanttu 
e-mail: marko.tanttu(at)pohjois-savo.fi 
puh. 044 714 2618 
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2 MAAKUNNAN ALUEELLE ESITETTÄVÄT LAAJAKAISTAHANKKEET 
 
Kuva 1. Maakunnan laajakaistahankkeiden sijainti. Maakunnan laajakaistahankkeet on esitetty 
kartalla olevina numeroituina pisteinä. Numerot vastaavat seuraavan taulukossa 2 esitettyjen 
hankkeiden järjestystä.  
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Taulukko 2. Maakunnan alueelle esitettävät hankkeet ja niiden perustiedot yhteenvetona. 
 
 Hankkeet on esitetty siinä järjestyksessä, kun ne on suunniteltu käynnistettäväksi.  
Kunta Hankealue Hankkeen 

piiriin kuu-
luvat vaki-
tuiset 
asunnot 

Hankkeen 
piiriin 
kuuluvat 
yritysten 
vakituiset 
toimipai-
kat 

Hankkeen 
piiriin 
kuuluvat 
julkisen 
sektorin 
toimipai-
kat 

Hankkeen 
piiriin kuu-
luvat tilaa-
jat yhteen-
sä 

Hank-
keessa 
rakennet-
tavan 
runkover-
kon pi-
tuus yh-
teensä, 
km 

Hankkees-
sa 
rakennet-
tavien ti-
laajayhte-
yksien pi-
tuus yh-
teensä,  km 

Hankkeen 
arvioidut 
tukikelpoi-
set kus-
tannukset 

Liittymä-
kohtien 
arvioidut 
kustan-
nukset 
(2600 
euroa 
per yk-
sikkö) 

Arvi-
oitu 
aloi-
tus-
vuosi 

Jno 

Iisalmi Iisalmi I 198 34 0 232 28 5 400800 23400 2010 1 
Karttula Karttula 3 181 29 0 210 26 4 375800 28600 2010 2 
Kiuruvesi Kiuruvesi luoteis-

kulma 545 108 3 656 126 22 1204400 46800 2010 3 
Lapinlahti Nerkoonniemi 57 10 0 67 8 0 102600 7800 2010 4 
Leppävirta Leppävirta I 306 34 0 340 52 4 627300 59800 2010 5 
Maaninka Maaninkajärven 

eteläpuoli 117 19 0 136 16 4 237200 13000 2010 6 
Pielavesi Kirkonkylän 

ymp-Säviä-
Pajuskylä 306 38 0 344 71  1023800 49400 2010 7 

Rauta-
lampi 

Rautalampi poh-
joinen 464 78 0 542 61 21 953900 85800 2010 8 

Rautavaa-
ra 

A.Nokkamäki-
Metsäkartano 68 25 0 93 21 5 305500 7800 2010 9 

Siilinjärvi Väänälänranta 111 26 0 137 8 10 196000 15600 2010 10 
Sonkajärvi Länsi-Sonkajärvi 188 57 1 246 33 6 479600 15600 2010 11 
Tervo Käpysalo 20 2 0 22 7 0 89600 5200 2010 12 
Tervo Tervo 457 42 0 499 104 4 1362700 72800 2010 13 
Tuusniemi Hiidenlahti-

Loukeinen 145 12 0 157 30 0 384900 23400 2010 14 
Tuusniemi Juurikkamäki-

Kojanlahti 135 12 0 147 29 7 424900 28600 2010 15 
Tuusniemi Konttimäki 68 6 0 74 14 3 202800 7800 2010 16 
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Tuusniemi Kosula 144 14 0 158 29 4 403900 26000 2010 17 
Tuusniemi 

Ohtaanniemi 121 14 0 135 29 0 376600 20800 2010 18 
Varpais-
järvi 

Varpaisjärvi poh-
joinen 395 79 0 474 79 3 1041300 57200 2010 19 

Vesanto Vesanto itäinen 273 29 0 302 61 4 787200 31200 2010 20 
Vesanto Vesanto läntinen 

409 45 0 454 73 1 955800 57200 2010 21 
Vieremä Vieremä eteläi-

nen alue 245 49 0 294 34 5 474800 26000 2010 22 
Iisalmi Iisalmi II 276 39 0 315 36 14 569000 36400 2011 23 
Juankoski Kesämäki 77 9 0 86 8 3 132500 7800 2011 24 
Juankoski Leppälahti 22 2 0 24 2 0 25000 2600 2011 25 
Juankoski Pelonniemi 179 27 0 206 27 3 373600 20800 2011 26 
Juankoski Rissalanmäki 17 3 0 20 3 0 37500 2600 2011 27 
Kaavi Kaavin hanke-

alue 678 78 0 741 125 23 1775200 106600 2011 28 
Keitele Keitele 523 60 0 583 110 9 1420400 59800 2011 29 
Kiuruvesi Kiuruvesi eteläi-

nen 584 101 4 689 127 11 1711500 83200 2011 30 
Kuopio Karttula 1 138 18 0 156 9 12 219500 28600 2011 31 
Kuopio Länsiranta 

305 32 0 337 26 11 423500 33800 2011 32 
Lapinlahti Akkalansalmi-

Väisälänmäki-
Martikkala 150 19 0 169 29 0 379200 23400 2011 33 

Leppävirta Leppävirta IV 355 37 0 392 87 0 1115100 67600 2011 34 
Maaninka Leppälahti 

94 22 0 116 19 3 267900 20800 2011 35 
Nilsiä Hanhisalmi-

Murtolahti 160 21 0 181 17 4 264900 26000 2011 36 
Nilsiä Keinälänmäki-

Sahinpuro 123 18 0 141 19 0 245300 13000 2011 37 
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Pielavesi Pielavesi Pohjoi-
nen 508 77 0 585 98 22 1421000 65000 2011 38 

Rautavaa-
ra 

B.Kangaslahti-
Suojärvi 187 21 0 208 68 6 884000 23400 2011 39 

Siilinjärvi Kolmisoppi 62 10 0 72 8 0 104700 5200 2011 40 
Sonkajärvi Pohjois-

Sonkajärvi 293 104 2 399 56 9 792700 36400 2011 41 
Suonenjo-
ki 

Kärkkäälä 
67 9 0 76 13 0 173500 7800 2011 42 

Suonenjo-
ki 

Lempyy 
128 9 0 137 23 4 328900 15600 2011 43 

Suonenjo-
ki 

Mustolanmäki-
Rieponlahti 135 31 0 166 19 7 302500 18200 2011 44 

Varkaus Härmäniemi, 
Joutsenlahti 60 5 0 65 11 3 161100 13000 2011 45 

Varpais-
järvi 

Varpaisjärvi ete-
läinen 225 31 0 256 41 2 544900 23400 2011 46 

Vieremä Vieremä itäinen 
alue 241 46 0 287 38 4 503900 26000 2011 47 

Iisalmi Iisalmi III 204 28 0 232 31 5 438300 20800 2012 48 
Juankoski Ala-Siikajärvi 58 7 0 65 8 1 115200 7800 2012 49 
Juankoski Losomäki 87 6 0 93 17 0 219800 10400 2012 50 
Juankoski Unimäki 54 8 0 62 5 2 81900 7800 2012 51 
Juankoski Venäänaho 81 26 0 107 14 0 182300 13000 2012 52 
Kiuruvesi Kiuruvesi itäinen 216 42 1 259 69 3 878800 20800 2012 53 
Kuopio Karttula 2 119 16 0 135 17 1 228700 23400 2012 54 
Kuopio Riistaveden ym-

päristö 266 30 0 296 29 7 431100 46800 2012 55 
Lapinlahti Tölvä-Karvasalmi 188 33 0 221 36 0 469300 33800 2012 56 
Leppävirta Leppävirta II 257 29 0 286 64 63 826700 44200 2012 57 
Maaninka Haapamäki 60 6 0 66 4 3 77800 5200 2012 58 
Maaninka Petäjämäki 41 2 0 43 3 5 75800 5200 2012 59 
Nilsiä Lastulahti-

Hipanniemi 128 14 0 142 23 1 307900 28600 2012 60 
Nilsiä Reittiö 137 17 0 154 29 2 391300 18200 2012 61 
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Pielavesi Saarela-Jylhä 152 17 0 169 29 12 454800 31200 2012 62 
Rauta-
lampi 

Rautalampi ete-
läinen 220 17 0 237 50 12 732500 54600 2012 63 

Rautavaa-
ra 

C.Hankamäki-
Rannankylä 176 9 0 185 43 1 556300 18200 2012 64 

Siilinjärvi Luvelahti 109 16 0 125 11 3 168400 7800 2012 65 
Sonkajärvi Etelä-Sonkajärvi 348 56 0 404 64 23 1000300 46800 2012 66 
Suonenjo-
ki 

Hulkkola-Vehvilä 
105 17 0 122 18 0 232800 18200 2012 67 

Suonenjo-
ki 

Pörölänmäki-
Suontee 154 16 0 170 23 8 358800 20800 2012 68 

Varkaus Kangaslammin 
kk:n ympäristö 118 13 0 131 16 0 207800 20800 2012 69 

Vieremä Vieremä läntinen 
alue 235 42 0 277 47 7 661900 28600 2012 70 

Iisalmi Iisalmi IV 44 4 0 48 6 1 90200 2600 2013 71 
Kuopio Karttula 4 87 12 0 99 6 8 151600 18200 2013 72 
Kuopio Niittylahti 363 60 0 423 52 64 847900 80600 2013 73 
Lapinlahti Luhi-Juurikka 139 20 0 159 26 0 332800 13000 2013 74 
Leppävirta Leppävirta III 240 38 0 278 78 2 1009500 44200 2013 75 
Maaninka Kurolanlahti-

Leinolanlahti 192 21 0 213 32 4 446600 28600 2013 76 
Nilsiä Palonurmi 176 33 0 209 24 6 367600 26000 2013 77 
Nilsiä Sänkimäki-

Saarvonmäki 119 39 0 158 26 3 348600 18200 2013 78 
Pielavesi Taipale-Jokijärvi 203 20 0 223 35 10 524000 28600 2013 79 
Rautavaa-
ra 

D.Ylä- ja Alaluos-
ta 131 20 0 151 58 0 734900 15600 2013 80 

Siilinjärvi Vaivionniemi-
Saarikylä 25 4 0 29 4 1 60500 5200 2013 81 

Sonkajärvi Marjomäki-
Kulvemäki-
Jyrkkä 160 23 1 184 23 15 421800 23400 2013 82 

Varkaus Viljolahti, Hevon-
lahti 156 19 0 175 29 7 425400 36400 2013 83 
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Kuopio Karttula 5 13 0 0 13 3 0 37500 0 2014 84 
Kuopio Räsälä 263 30 0 293 35 43 546000 44200 2014 85 
Lapinlahti Lammake-

Heinäaho-
Vuorinen 134 13 0 147 20 3 280900 13000 2014 86 

Nilsiä Ruohomäki-
Jokivarsi 123 21 0 144 22 1 284900 10400 2014 87 

Rautavaa-
ra 

E.Issakka-
Hiirikylä 32 0 0 32 57 0 712500 5200 2014 88 

Kuopio Vuorisalo-
Mustinlahti 179 75 0 254 31 25 455600 54600 2015 89 

Lapinlahti Puolivälinseutu-
Jukola-Immola 174 20 0 194 27 2 362600 15600 2015 90 

Lapinlahti Taipaleen seutu 55 11 0 66 21 0 265100 5200 2015 91 
Pohjois-
Savo 

 
17 061 2 541 12 19 614 3 223 616 44 393 700 2 498 600   

Kunta Hankealue Hankkeen 
piiriin kuu-
luvat vaki-
tuiset 
asunnot 

Hankkeen 
piiriin 
kuuluvat 
yritysten 
vakituiset 
toimipai-
kat 

Hankkeen 
piiriin 
kuuluvat 
julkisen 
sektorin 
toimipai-
kat 

Hankkeen 
piiriin kuu-
luvat tilaa-
jat yhteen-
sä 

Hank-
keessa 
rakennet-
tavan 
runkover-
kon pi-
tuus yh-
teensä, 
km 

Hankkees-
sa raken-
nettavien 
tilaajayhte-
yksien pi-
tuus yh-
teensä , km 

Hankkeen 
arvioidut 
tukikelpoi-
set kus-
tannukset 

Liittymä-
kohtien 
arvioidut 
kustan-
nukset 
(2600 
euroa 
per yk-
sikkö) 

Arvi-
oitu 
aloi-
tus-
vuosi 

Jno 
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3 HANKEALUEIDEN SANALLISET KUVAUKSET 
 
 
Taulukko 3: HANKEALUEIDEN SANALLISET KUVAUKSET 
 
Kunta Hankealue Sanallinen kuvaus 

Iisalmi  Tukikelpoinen alue: 7 prosenttia väestöstä. 
 
Iisalmi on Ylä-Savon seutukunnan keskus, jolla on kuitenkin mer-
kittävä maaseutualue. 
 
Iisalmen tukikelpoinen alue on rikkonainen. Verkosta sijaitsee 
kaupallisella alueella 124 kilometriä, kun tukikelpoisilla alueilla 
vain 101 kilometriä. 
Iisalmessa on 116 maidontuottajaa. Keskimääräinen viljelyala on 
lähellä maakunnan keskitasoa (31,0/32,1 ha).  
 
Iisalmen kohdalla riskinä voi olla, että tukikelpoista verkkoa jou-
dutaan rakentamaan enemmän kuin on arvioitu. 
 
Sitoutumispvm: 21.9.2009 kaupunginhallitus 

Iisalmi  Iisalmi I Hankealue rajoittuu Iisalmen keskustaajaman kaakkoispuolelle.  
 
Alueen asuinhuoneistoista 826 vain 198 sisältyy tukikelpoiseen 
alueeseen ja niistä 16 on yli kahden kilometrin päässä suunnitel-
lusta runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät alueella: eläintalous 
28, viljely 19, metsätalous 1 ja muu toiminta 3. Maatiloista neljä 
sijoittuu yli kahden kilometrin päähän suunnitellusta runkoverkos-
ta. Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 67, joista 3 sijaitsee 
yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta verkosta. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 400, joista 137 on tukikel-
poisella alueella. Loma-asunnoista 14 on yli kahden kilometrin 
etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen verkko voisi olla yhtenäinen rakennettava kokonai-
suus hankealueiden Vieremä eteläinen ja Sonkajärvi läntinen 
verkkojen kanssa.  
 
Tukikelpoisen verkon pituus 28 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 53 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2010 

Iisalmi  Iisalmi II Hankealue rajoittuu Iisalmen keskustaajaman lounaispuolelle.  
Alueen asuinhuoneistoista 622 vain 276 sisältyy tukikelpoiseen 
alueeseen ja niistä 43 on yli kahden kilometrin päässä suunnitel-
lusta runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät alueella: eläintalous 
27, viljely 24, metsätalous 2 ja muu toiminta 3. Maatiloista kym-
menen sijoittuu yli kahden kilometrin päähän suunnitellusta run-
koverkosta.  
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 78, joista 10 sijaitsee yli 
kahden kilometrin päässä suunnitellusta verkosta. 
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Loma-asuntoja koko hankealueella on 377, joista 275 on tuki-
kelpoisella alueella. Loma-asunnoista 57 on yli kahden kilometrin 
etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen verkko voisi olla yksi rakennettava kokonaisuus La-
pinlahden alueen Akkalansalmi-Väisälänmäki-Martikkala ja Piela-
veden pohjoisen alueen verkkojen kanssa.  
 
Tukikelpoisen verkon pituus 36 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 25 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2011 

Iisalmi  Iisalmi III Hankealue rajoittuu Iisalmen keskustaajaman länsilounaispuolel-
le.  
 
Alueen 379 asuinhuoneistoista 204 sisältyy tukikelpoiseen aluee-
seen ja niistä 16 on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät alueella: eläintalous 
20, viljely 23, metsätalous 0 
ja muu toiminta 1. Maatiloista kolme sijoittuu yli kahden kilomet-
rin päähän suunnitellusta runkoverkosta. Työpaikkoja tukikelpoi-
sella alueella on 56, joista 3 sijaitsee yli kahden kilometrin päässä 
suunnitellusta verkosta. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 182, joista 109 on tukikel-
poisella alueella. Loma-asunnoista 11 on yli kahden kilometrin 
etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen kaupallisella alueella sijaitsee maankuulu Runnin 
kylpylä, joka on merkittävä matkailukeskus. 
 
Hankealueen verkko voidaan toteuttaa yhdessä Kiuruveden ete-
läisen alueen kanssa. 
 
Tukikelpoisen verkon pituus 31 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 14 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2012 

Iisalmi  Iisalmi IV Hankealue rajoittuu Iisalmen keskustaajaman länsipuolelle.  
 
Alueen 411 asuinhuoneistoista vain 44 sisältyy tukikelpoiseen 
alueeseen ja niistä 4 on yli kahden kilometrin päässä suunnitel-
lusta runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät alueella: eläintalous 
5, viljely 3, metsätalous 0 ja muu toiminta 1.  
 
Maatiloista yksi sijoittuu yli kahden kilometrin päähän suunnitel-
lusta runkoverkosta.  
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 8, joista 3 sijaitsee yli 
kahden kilometrin päässä suunnitellusta verkosta. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 171, joista 23 on tukikel-
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poisella alueella. Loma-asunnoista 7 on yli kahden kilometrin 
etäisyydellä suunnitellusta verkosta. Hankealueen verkko voidaan 
toteuttaa yhdessä Kiuruveden eteläisen alueen kanssa. 
 
Tukikelpoisen verkon pituus 6 km, ei-tukikelpoisen verkon 
pituus 33 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2013 

Juankoski 

 

Tukikelpoinen alue: 24 prosenttia väestöstä 
 
Juankoskella on keskustaajaman ja kahden entisen kuntakeskuk-
sen Muuruveden ja Säyneisen ohella paljon pieniä kyläkeskuk-
sia, jotka Viestintävirasto on rajannut tukikelvottomiksi väestö-
määrän perusteella.  
 
Verkko on kuitenkin pakko vetää useimpien em. kylien halki, mi-
kä seikka täydentää huomattavasti asiakaspotentiaalia.   
 
Sitoutumispvm: 5.10.2009 kaupunginhallitus 

Juankoski 

Ala-Siikajärvi 

Hankealue rajoittuu pohjoisessa Nilsiään ja koillisessa Rautavaa-
raan. Hankealueen sisällä on Säyneisen taajama, joka on enti-
nen kuntakeskus. Alueen 237 asuinhuoneistoista vain 58 sisäl-
tyy tukikelpoiseen alueeseen ja niistä 5 on yli kahden kilometrin 
päässä suunnitellusta runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella alu-
eella: eläintalous 9, viljely 5, metsätalous 0 ja muu toiminta 0. 
Kaupallisesti toteutuvalla alueella on 9 maatilaa. 
 
Maatiloista yksi sijoittuu yli kahden kilometrin päähän suunnitel-
lusta runkoverkosta.  
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 13, joista 1 sijaitsee yli 
kahden kilometrin päässä suunnitellusta verkosta. Yhteensä työ-
paikkoja on 47. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 114, joista 80 on tukikel-
poisella alueella. Loma-asunnoista 7 on yli kahden kilometrin 
etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen verkko voidaan toteuttaa yhdessä Rautavaaran Ala-
Luosta–, Ylä- Luostan kanssa. 
 
Tukikelpoisen verkon pituus 8 km, ei-tukikelpoisen verkon 
pituus 7 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2012 

Juankoski 

Kesämäki 

Hankealue sijoittuu Juankosken lounais-osaan.   
Hankealueen sisällä on Muuruveden taajama, joka on entinen 
kuntakeskus. Hankealueella Suuri-Pieksä-järven rannalla sijaitsee 
lomakartano Kivennapa (http://www.kivennapa.com/ ).  
 
Hankealueen 296 asuinhuoneistoista vain 77 sisältyy tukikelpoi-
seen alueeseen ja niistä 12 on yli kahden kilometrin päässä suun-
nitellusta runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
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alueella: eläintalous 11, viljely 10, metsätalous 0 ja muu toiminta 
0. Kaupallisesti toteutuvalla alueella on 5 maatilaa. Maatiloista 
kaksi sijoittuu yli kahden kilometrin päähän suunnitellusta runko-
verkosta.  
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 17, joista 1 sijaitsee yli 
kahden kilometrin päässä suunnitellusta verkosta. Yhteensä työ-
paikkoja on 52. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 114, joista 80 on tukikel-
poisella alueella. Loma-asunnoista 7 on yli kahden kilometrin 
etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Verkko jatkuu saumattomasti Muuruveden taajaman kautta Ris-
salanmäen hankealueelle. 
 
Tukikelpoisen verkon pituus 8 km, ei-tukikelpoisen verkon 
pituus 5 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2011 

Juankoski 

Leppälahti 

Hankealue sijoittuu Juankosken eteläosaan rajoittuen Kuopion 
Riistaveden ympäristön hankealueeseen.   
 
Alueen 105 asuinhuoneistoista vain 22 sisältyy tukikelpoiseen 
alueeseen ja niistä jokainen on alle kahden kilometrin päässä 
suunnitellusta runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella alu-
eella: eläintalous 2, viljely 2, metsätalous 0 ja muu toiminta 0. 
Kaupallisesti toteutuvalla alueella on peräti 15 maatilaa. Maati-
loista kaikki sijoittuvat alle kahden kilometrin päähän suunnitel-
lusta runkoverkosta.  
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 12, joista 1 sijaitsee yli 
kahden kilometrin päässä suunnitellusta verkosta. Yhteensä työ-
paikkoja on 60. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 60, joista 12 on tukikelpoi-
sella alueella. Loma-asunnoista 1 on yli kahden kilometrin etäi-
syydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Verkko jatkuu saumattomasti Kuopion Riistaveden ympäristön 
hankealueelle. 
 
Tukikelpoisen verkon pituus 2 km, ei-tukikelpoisen verkon 
pituus 7 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2011 

Juankoski 

Losomäki 

Losomäki sijaitsee Juankosken itäisimmässä osassa rajoittuen 
Pohjois-Karjalan Juukaan.  
 
Alueen 95 asuinhuoneistoista 87 sisältyy tukikelpoiseen aluee-
seen ja niistä vain yksi on yli kahden kilometrin päässä suunnitel-
lusta runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella alu-
eella: eläintalous 10, viljely 4, metsätalous 0 ja muu toiminta 0. 
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Kaupallisesti toteutuvalla alueella on kaksi maatilaa. Maatiloista 
kaikki sijoittuvat alle kahden kilometrin päähän suunnitellusta 
runkoverkosta.  
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 19, joista kaikki sijaitse-
vat alle kahden kilometrin päässä suunnitellusta verkosta. Yh-
teensä työpaikkoja on 19. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 111 joista 106 on tuki-
kelpoisella alueella. Loma-asunnoista 2 on yli kahden kilometrin 
etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Verkko jatkuu Viitaniemen kylän kautta Unimäen ja Venäänahon 
hankealuille. Alueen verkko voi jatkua myös Juuan puolelle. 
 
Tukikelpoisen verkon pituus 17 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 2 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2012 

Juankoski 

Pelonniemi 

Peloniemen hankealue sijaitsee kokonaisuudessaan tukikelpoi-
sella alueella Juankosken keskustaajaman länsipuolella. 
 
Alueen 120 asuinhuoneistot kaikki ovat tukikelpoisella alueella ja 
niistä 8 on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta runkover-
kosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella alu-
eella: eläintalous 29, viljely 17, metsätalous 0 ja muu toiminta 0. 
Maatiloista 4 sijoittuu yli kahden kilometrin päähän suunnitellusta 
runkoverkosta.  
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 53, joista 2 sijaitse yli 
kahden kilometrin päässä suunnitellusta verkosta.  
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 120. Loma-asunnoista 8 
on yli kahden kilometrin etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Alueen verkko voi jatkua Nilsiän Keinälänmäki-Sahinpuron hanke-
alueelle ja siitä edelleen Nilsiän keskustaan. 
 
Tukikelpoisen verkon pituus 27 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 0 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2011 

Juankoski 

Rissalanmäki 

Rissalanmäen hankealue sijaitsee Akonveden ja Muuruveden väli-
sellä kannaksella. 
 
Alueen 103 asuinhuoneistoista vain 17 sisältyy tukikelpoiseen 
alueeseen ja kaikki asuinhuoneistot sijaitsevat alle kahden kilo-
metrin päässä suunnitellusta runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella alu-
eella: eläintalous 2, viljely 2, metsätalous 0 ja muu toiminta 0. 
Kaupallisesti toteutuvalla alueella on neljä maatilaa. Maatiloista 
kaikki sijoittuvat alle kahden kilometrin päähän suunnitellusta 
runkoverkosta.  
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Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 6, joista kaikki sijaitsevat 
alle kahden kilometrin päässä suunnitellusta verkosta. Yhteensä 
työpaikkoja on 65.  
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 37 joista 30 on tukikel-
poisella alueella. Loma-asunnoista kaikki sijaitsevat alle kahden 
kilometrin etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Verkko jatkuu Kesämäen ja Leppälahden hankealuille.  
 
Tukikelpoisen verkon pituus 3 km, ei-tukikelpoisen verkon 
pituus 1 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2011 

Juankoski 

Unimäki 

Unimäen hankealue sijaitsee Juankosken keskustan ja Viitanie-
men kylän välissä (Juankosken taajamasta koilliseen).  
 
Alueen 54 asuinhuoneistoista kaikki sisältyvät tukikelpoiseen 
alueeseen ja niistä kuusi on yli kahden kilometrin päässä suunni-
tellusta runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 7, viljely 9, metsätalous 0 ja muu toiminta 0. 
Kaupallisesti toteutuvalla alueella ei ole maatiloja. Maatiloista 
kaksi sijoittuu yli kahden kilometrin päähän suunnitellusta runko-
verkosta.  
 
Kaikki 14 työpaikkaa sijaitsevat tukikelpoisella alueella ja niistä 
kaksi sijaitsevat yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta ver-
kosta.  
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 87, joista kaikki ovat tu-
kikelpoisella alueella. Loma-asunnoista 34 on yli kahden kilomet-
rin etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Verkko jatkuu Viitaniemen kylän kautta Losomäen ja Ve-
näänahon hankealuille.  
 
Tukikelpoisen verkon pituus 5 km, ei-tukikelpoisen verkon 
pituus 0 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2012 

Juankoski 

Venäänaho 

Venäänaho sijaitsee Vuotjärven pohjoisrannalla. 
 
Alueen 132 asuinhuoneistoista 81 sisältyy tukikelpoiseen alu-
eeseen ja niistä vain yksi on yli kahden kilometrin päässä suunni-
tellusta runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 9, viljely 10, metsätalous 0 ja muu toiminta 
0. Kaupallisesti toteutuvalla alueella on 11 maatilaa. Maatiloista 
kaksi sijoittuu yli kahden kilometrin päähän suunnitellusta runko-
verkosta.  
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 53, joista kaikki sijaitse-
vat alle kahden kilometrin päässä suunnitellusta verkosta. Yh-
teensä työpaikkoja on 64. 
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Loma-asuntoja koko hankealueella on 126 joista 113 on tuki-
kelpoisella alueella. Loma-asunnoista 5 on yli kahden kilometrin 
etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Verkko jatkuu Nilsiän Lastulahti-Hipaniemen hankealueen kautta 
Nilsiän keskustaan. 
 
Tukikelpoisen verkon pituus 14 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 5 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2012 

Kaavi  Tukikelpoinen alue: 37 prosenttia väestöstä 
 
Kaavilla on 44 maidontuottajaa (kiintiökausi 08/09). Keskimää-
räinen viljelyala 19,3 ha (2008) on Pohjois-Savon pienin. 
 
Merkittävä matkailukohde kunnassa on Vaikkojoki. Vapaana vir-
taava kymmenien koskien entisöity Vaikkojoki lähtee Juuan Vaik-
kojärvestä ja laskee Kaavin puolelle aina Rikkaveteen asti.  Toi-
nen tärkeä matkailu- ja vapaa-ajan kohde on Maarianvaaran hiih-
tokeskus kunnan kaakkoisosassa. 
 
Sitoutumispvm: 21.9.2009 kunnanhallitus (24.9.2009 val-
tuusto) 

Kaavi Kaavi Kaavin kunta on Pohjois-Savon itäisin kunta, rajanaapureita 
Pohjois-Karjalan puolella Juuka, Polvijärvi ja Outokumpu sekä 
omassa maakunnassa Juankoski ja Tuusniemi.  
 
Kaavin kunta halusi muodostaa vain yhden hankealueen. 
 
Alueen 862 asuinhuoneistoista 678 sisältyy tukikelpoiseen aluee-
seen ja niistä 76 on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät alueella: eläinta-
lous 61, viljely 32, metsätalous 3 ja muu toiminta 4. Maatiloista 
14 sijoittuu yli kahden kilometrin päähän suunnitellusta runkover-
kosta.  
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 156, joista 6 sijaitsee yli 
kahden kilometrin päässä suunnitellusta verkosta. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 966, joista 863 on tuki-
kelpoisella alueella. Loma-asunnoista 195 on yli kahden kilomet-
rin etäisyydellä suunnitellusta verkosta. Loma-asutusta (n. sata 
tasokasta loma-asuntoa) on kaavoitettu Luikonniemeen. Verk-
koa on suunniteltu Luikonniemen puoliväliin saakka, joten osa 
em. loma-asunnoista pääsee vähintään 2 kilometrin ulottuville 
verkosta. 
 
Hankealueen verkko lienee parasta toteuttaa omana kokonaisuu-
tena, koska verkko ei jatku saumattomasti oman maakunnan 
naapurikuntien verkkoihin, mutta jatkuu kuitenkin Pohjois-
Karjalan puolelle Polvijärvelle ja Outokumpuun. 
 
Tukikelpoisen verkon pituus 125 km, ei-tukikelpoisen ver-
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kon pituus 14 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2011 

Karttula  Tukikelpoinen alue: 34 prosenttia väestöstä (koko Karttula) 
 
Karttula yhdistyy Kuopioon 1.1.2011 alkaen. 
Karttulan kunnanhallitus on päättänyt toteuttaa hankealueen 
Karttula 3:n vuonna 2010, loput 4 aluetta sisältyvät Kuopion han-
kesuunnitelmaan.  
 
Sitoutumispvm: 28.9.2009 kunnanhallitus 

Karttula Karttula 3 Karttula 3 sijaitsee Virmasveden itärannalla keskustaajaman ete-
läpuolella.  
 
Alueen 360 asuinhuoneistoista 181 sisältyy tukikelpoiseen alu-
eeseen ja niistä 13 on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 13, viljely 18, metsätalous 0 ja muu toiminta 
2. Kaupallisesti toteutuvalla alueella on 9 maatilaa. Maatiloista 
viisi sijoittuu yli kahden kilometrin päähän suunnitellusta runko-
verkosta.  
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 57, joista 5 sijaitsee yli 
kahden kilometrin päässä suunnitellusta verkosta. Yhteensä työ-
paikkoja on 106. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 360 joista 181 on tuki-
kelpoisella alueella. Loma-asunnoista 55 on yli kahden kilometrin 
etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Verkko jatkuu Suonenjoen Kärkkäälän hankealueen kautta Suo-
nenjoen keskustaan. 
 
Tukikelpoisen verkon pituus 26 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 13 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2010 

Keitele  Tukikelpoinen alue: 39 prosenttia väestöstä 
 
Keiteleen kunta on Ylä-Savon seutukunnan läntisintä osaa. Kunta 
on pitkulainen etelä-pohjoissuunnassa.  
 
Keiteleen keskustan ulkopuolella on 5 edellisen laajakaistahank-
keen tuloksena rakennettua laajakaistakeskitintä seuraavasti: 
Hamulassa, Kummunkylällä, Tossavanlahdessa, Porttilassa ja 
Kumpuselässä. 
 
Toiminnassa olevien maatilojen määrä oli 96 vuonna 2008. 
Maidontuottajia kiintiökaudella 08/09 on 35 kpl. Tilat jakautuvat 
eri puolille Keitelettä, eivätkä ole tällä hetkellä riittävän laajakais-
tayhteyden piirissä. Keskimääräinen viljelyala 28,4 ha on hie-
man alle Pohjois-Savon keskiarvon. 
  
Sitoutumispvm: 21.9.2009 kunnanhallitus 

Keitele Keitele Viestintäviraston määrittelyssä Keiteleen kunnan keskusta 2-3 
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kilometrin säteellä on ns. kaupallisesti toteutuvaa aluetta, johon 
ei voi saada tukea. Kyseisellä kaupallisella alueella on noin 60 % 
Keiteleen kunnan väestöstä ja asunnoista. 
 
Julkisen sektorin toimipaikkoja eikä kouluja ole kaupallisen alueen 
ulkopuolella. 
 
Keskusta-alueen ulkopuolella oleva yritystoiminta on keskittynyt 
lähinnä Pohjois-Keiteleelle ja Hamulaan. Osalla yrityksistä on 
huonot laajakaistayhteydet ja heille on saatava yritystoiminnan 
vaatimat laajakaistayhteydet, mm. metsäkoneyrittäjät tarvitsevat 
kartta-aineistosiirtoihin hyvän laajakaistayhteyden. 
 
Alueen 523 asuinhuoneistoista kaikki sisältyvät tukikelpoiseen 
alueeseen ja niistä 30 on yli kahden kilometrin päässä suunnitel-
lusta runkoverkosta.  
 
Loma-asuntoja Keiteleellä on tukikelpoisella alueella 348 kpl, jois-
ta 55 sijaitsee yli 2 kilometrin päässä suunnitellusta verkosta.   
 
Etätyöntekijät ja lomailijat tarvitsevat hyvät laajakaistayhteydet 
(pysyvä ja tilapäinen etätyö). 
 
Keiteleen suunniteltu verkko on yhdistettävissä etelässä Tervon ja 
Vesannon verkkoihin. 
 
Tukikelpoisen verkon pituus 110 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 0 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2011 

Kiuruvesi  Tukikelpoinen alue: 31 prosenttia väestöstä (absoluuttisesti 
eniten väestöä tukikelpoisella alueella koko maakunnassa mikäli 
Kuopio ja Karttula pidetään vielä laskuissa erillään).  Kiuruveden 
suunnitellun runkoverkon pituus 322 kilometriä on pisin koko 
maakunnassa. 
 
Kiuruvedellä on maidontuottajia 201 kappaletta kiintiökaudella 
08/09 ja maitomäärä 44 396 539.  Molemmat em. luvut edusta-
vat Pohjois-Savon kärkeä. Myös keskimääräinen viljelyala on Poh-
jois-Savon suurin (44,0 ha vuonna 2008).  Kiuruveden keskimää-
räinen tilakohtainen maidontuotanto on maakunnan toiseksi suu-
rin Siilinjärven jälkeen (kiintiökauden 08/09 tilasto). 
 
Lypsyautomaatio maitotiloilla tarvitsee erittäin nopeat ja toi-
mintavarmat tietoliikenneyhteydet.  
 
Sitoutumispvm: 5.10.2009 kaupunginhallitus 

Kiuruvesi Eteläinen  
Alueen 627 asuinhuoneistoista 584 sisältyy tukikelpoiseen alu-
eeseen ja niistä 31 on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 86, viljely 61, metsätalous 2 ja muu toiminta 
8. Kaupallisesti toteutuvalla alueella on 11 maatilaa. Maatiloista 8 
sijoittuu yli kahden kilometrin päähän suunnitellusta runkoverkos-
ta.  
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Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 215, joista 6 sijaitsee yli 
kahden kilometrin päässä suunnitellusta verkosta. Yhteensä työ-
paikkoja on 235. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 126 joista 113 on tuki-
kelpoisella alueella. Loma-asunnoista 5 on yli kahden kilometrin 
etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Verkko jatkuu hankealueelta saumattomasti etelässä Pielaveden 
pohjoiselle alueelle sekä idässä Iisalmi III ja Iisalmi IV alueille se-
kä myös Kiuruveden muille alueille.  
 
Tukikelpoisen verkon pituus 127 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 12 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2012 

Kiuruvesi Itä(inen) Kiuruveden itäinen alue sijaitsee Vieremän kunnan naapurissa. 
 
Alueen 216 asuinhuoneistoista kaikki sisältyvät tukikelpoiseen 
alueeseen ja niistä 11 on yli kahden kilometrin päässä suunnitel-
lusta runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 32, viljely 17, metsätalous 1 ja muu toiminta 
1. Kaupallisesti toteutuvalla alueella ei ole maatiloja. Maatiloista 4 
sijoittuu yli kahden kilometrin päähän suunnitellusta runkoverkos-
ta.  
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 83, joista 1 sijaitsee yli 
kahden kilometrin päässä suunnitellusta verkosta. Yhteensä työ-
paikkoja on sama 83. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 65, jotka kaikki ovat tu-
kikelpoisella alueella. Loma-asunnoista 4 on yli kahden kilometrin 
etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
 
Verkko jatkuu hankealueelta saumattomasti Vieremän läntiselle 
ja eteläisille alueelle sekä Kiuruveden muille alueille.  
 
Tukikelpoisen verkon pituus 69 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 0 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2011 

Kiuruvesi Luoteiskulma Kiuruveden luoteiskulman hankealue olisi voitu kilpailuttaa pilotti-
hankkeena, mutta se erinäisistä syistä johtuen kilpailutetaan var-
sinaisena hankkeena. 
 
Alueen 609 asuinhuoneistoista 545 sisältyy tukikelpoiseen alu-
eeseen ja niistä 46 on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 92, viljely 66, metsätalous 3 ja muu toiminta 
4. Kaupallisesti toteutuvalla alueella on 15 maatilaa. Maatiloista 8 
sijoittuu yli kahden kilometrin päähän suunnitellusta runkoverkos-
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ta.  
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 215, joista 6 sijaitsee yli 
kahden kilometrin päässä suunnitellusta verkosta. Yhteensä työ-
paikkoja on 235. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 126 joista 113 on tuki-
kelpoisella alueella. Loma-asunnoista 5 on yli kahden kilometrin 
etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Verkko jatkuu saumattomasti Kiuruveden eteläiselle ja itäiselle 
hankealueille ja niiden kautta monen naapurikunnan alueille. 
 
Viestintävirasto on selvittänyt hankealueella laajakaistapalvelujen 
tarjontaa. Yhdenkään teleyrityksen 3G verkko ja @450-verkko 
eivät ole alueella kattavat. Kiinteän verkon laajakaista liittymien 
tarjonta on myös erittäin rajoitettua.  
 
Tukikelpoisen verkon pituus 126 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 12 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2010 

Kuopio 

 

Tukikelpoinen alue: 3 prosenttia väestöstä ilman Karttulaa (suh-
teellisesti vähiten koko maakunnassa Varkauden ohella, mutta 
absoluuttisesti kuitenkin toiseksi eniten Kiuruveden jälkeen ja 
Karttulan kanssa yhdessä eniten eli n. 4100 henkilöä) 
 
Kuopiossa on maatiloja 323 kpl, joista on maidontuottajia 94 
kappaletta kiintiökaudella 08/09. Keskimääräinen viljelyala 
(26,2 ha) on reilusti alle Pohjois-Savon keskiarvon.   
 
Kuopiossa on loma-asuntoja eniten tai lähes eniten koko maassa, 
joten loma-asumiseen kohdistuva palvelutoiminta on tärkeää. Hy-
vien tietoliikenneyhteyksien rakentaminen vapaa-ajan asujien 
ulottuville on vastapalvelusta kiinteistöverosta.  
 
Kuopion vesistöala on 35 prosenttia maa-alasta, mikä suhde-
luku on maakunnan suurin. Vesistöjen runsaus aiheuttaa pitkiä 
etäisyyksiä tietä pitkin liikkujille. 
 
Sitoutumispvm: 5.10.2009 kaupunginhallitus 

Kuopio 

Kotasalmi-
Riistaveden 
ymp. 

Hankealue sijaitsee entisen Riistaveden kuntakeskuksen pohjois-
puolella. 
 
Alueen 736 asuinhuoneistoista vain 266 sisältyy tukikelpoiseen 
alueeseen ja niistä 22 on yli kahden kilometrin päässä suunnitel-
lusta runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 21, viljely 24, metsätalous 1 ja muu toiminta 
2. Kaupallisesti toteutuvalla alueella on 18 maatilaa. Maatiloista 4 
sijoittuu yli kahden kilometrin päähän suunnitellusta runkoverkos-
ta.  
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 59, joista 3 sijaitsee yli 
kahden kilometrin päässä suunnitellusta verkosta. Yhteensä työ-
paikkoja hankealueella on 276. 
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Loma-asuntoja koko hankealueella on 502 joista 433 on tuki-
kelpoisella alueella. Loma-asunnoista 116 on yli kahden kilomet-
rin etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Verkko jatkuu hankealueelta saumattomasti idässä Tuusniemen 
Konttimäen alueelle ja kaakossa Tuusniemen Hiidenlahden-
Loukeisen alueelle sekä Kuopion Niittylahden alueelle.  
 
Tukikelpoisen verkon pituus 29 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 12 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2012 

Kuopio 

Länsiranta 

Länsirannan hankealue sijaitsee nimensä mukaisesti Kallaveden 
länsirannalla. Hankealueella on neljä kylää, jotka on rajattu tuki-
kelpoisen alueen ulkopuolelle. 
 
Alueen 503 asuinhuoneistoista 305 sisältyy tukikelpoiseen alu-
eeseen ja niistä 39 on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 8, viljely 30, metsätalous 4 ja muu toiminta 
5. Kaupallisesti toteutuvalla alueella on 12 maatilaa. Maatiloista 3 
sijoittuu yli kahden kilometrin päähän suunnitellusta runkoverkos-
ta.  
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 63, joista 3 sijaitsee yli 
kahden kilometrin päässä suunnitellusta verkosta. Yhteensä työ-
paikkoja hankealueella on 98. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 294 joista 206 on tuki-
kelpoisella alueella. Loma-asunnoista 58 on yli kahden kilometrin 
etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Verkko on yhdistettävissä Karttula 5 verkon kanssa.  
 
Tukikelpoisen verkon pituus 26 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 14 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2011 

Kuopio 

Niittylahti 

Niittylahden hankealue sijaitsee Kallaveden itärannalla Riistave-
den taajaman itä- ja eteläpuolilla. 
 
Alueen 490 asuinhuoneistoista 363 sisältyy tukikelpoiseen alu-
eeseen ja niistä 33 on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 25, viljely 21, metsätalous 2 ja muu toiminta 
2. Kaupallisesti toteutuvalla alueella on 10 maatilaa. Maatiloista 6 
sijoittuu yli kahden kilometrin päähän suunnitellusta runkoverkos-
ta.  
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 121, joista 4 sijaitsee yli 
kahden kilometrin päässä suunnitellusta verkosta. Yhteensä työ-
paikkoja hankealueella on 165. 
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Loma-asuntoja koko hankealueella on 926 joista 822 on tuki-
kelpoisella alueella. Loma-asunnoista 157 on yli kahden kilomet-
rin etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Niittylahden verkko on yhdistettävissä Riistaveden ympäristön 
hankealueen verkkoon. 
 
Tukikelpoisen verkon pituus 52 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 7 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2013 

Kuopio 

Räsälä 

Räsälän hankealue sijaitsee Kallaveden etelärannalla Vehmersal-
men taajaman (entinen kuntakeskus) eteläpuolella. 
 
Alueen 263 asuinhuoneistot sisältyvät tukikelpoiseen alueeseen 
ja niistä 35 on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta runko-
verkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 20, viljely 25, metsätalous 0 ja muu toiminta 
7. Kaupallisesti toteutuvalla alueella ei ole maatiloja. Maatiloista 9 
sijoittuu yli kahden kilometrin päähän suunnitellusta runkoverkos-
ta.  
 
Kaikki 60 työpaikkaa sijaitsevat tukikelpoisella alueella ja niistä 
15 sijaitsee yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta verkosta.  
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 294 joista 206 on tuki-
kelpoisella alueella. Loma-asunnoista 58 on yli kahden kilometrin 
etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Räsälän verkko on yhdistettävissä Kuopion Niittylahden ja Vuori-
salo-Mustinlahden verkkoihin. 
 
Tukikelpoisen verkon pituus 35 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 0 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2014 

Kuopio 

Vuorisalo-
Mustinlahti 

Hankealue sijaitsee Suvasveden itärannalla rajoittuen idässä 
Tuusniemen kuntaan. 
 
Alueen 179 asuinhuoneistot sisältyvät tukikelpoiseen alueeseen 
ja niistä 22 on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta runko-
verkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 17, viljely 26, metsätalous 0 ja muu toiminta 
0. Kaupallisesti toteutuvalla alueella ei ole maatiloja. Maatiloista 7 
sijoittuu yli kahden kilometrin päähän suunnitellusta runkoverkos-
ta.  
 
Kaikki 150 työpaikkaa sijaitsevat tukikelpoisella alueella ja niis-
tä 15 sijaitsee yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta verkos-
ta.  
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 294 joista 206 on tuki-
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kelpoisella alueella. Loma-asunnoista 58 on yli kahden kilometrin 
etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen suunniteltu verkko jatkuu saumattomasti Tuusnie-
men Kosulan ja Juurikkamäki-Kojanlahti hankealueille. 
 
Tukikelpoisen verkon pituus 31 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 0 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2015 

Kuopio Karttula 1 Karttula 1 sijaitsee Tervon kunnan rajalla 
 
Alueen 132 asuinhuoneistoista kaikki sisältyvät tukikelpoiseen 
alueeseen ja niistä 32 on yli kahden kilometrin päässä suunnitel-
lusta runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 4, viljely 10, metsätalous 0 ja muu toiminta 
1. Kaupallisesti toteutuvalla alueella ei ole maatiloja. Maatiloista 
kaksi sijoittuu yli kahden kilometrin päähän suunnitellusta runko-
verkosta.  
 
Kaikki 35 työpaikkaa sijaitsevat tukikelpoisella alueella ja niistä 
vain yksi sijaitsee yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
verkosta.  
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 289, joista kaikki ovat 
tukikelpoisella alueella. Loma-asunnoista 81 on yli kahden kilo-
metrin etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Verkko jatkuu Karttula 2:een ja Karttula 5:een.  
 
Tukikelpoisen verkon pituus 9 km, ei-tukikelpoisen verkon 
pituus 0 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2011 

Kuopio Karttula 2 Karttula 2 sijaitsee Karttulan keskustasta itään rajoittuen Kuopion 
Länsirannan alueeseen. 
 
Alueen 276 asuinhuoneistoista 119 sisältyy tukikelpoiseen alu-
eeseen ja niistä 3 on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 5, viljely 10, metsätalous 1 ja muu toiminta 
0. Kaupallisesti toteutuvalla alueella on kolme maatilaa. Maatilois-
ta ei ole yhtään yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta run-
koverkosta.  
 
Alueen 72 työpaikoista 31 sijaitsee tukikelpoisella alueella ja 
niistä vain yksi sijaitsee yli kahden kilometrin päässä suunnitel-
lusta verkosta.  
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 287, joista 260 on tuki-
kelpoisella alueella. Loma-asunnoista vain kolme on yli kahden 
kilometrin etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
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Verkko jatkuu Riuttalaan (Karttula 1) ja Pihkainmäen taajaman 
kautta Karttula 3:een.  
 
Tukikelpoisen verkon pituus 17 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 8 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2012 

Kuopio 

Karttula 4 

Karttula 4 sijaitsee Airakselan kylän koillispuolella nykyisen Kuo-
pion rajalla. 
 
Alueen 360 asuinhuoneistoista 181 sisältyy tukikelpoiseen alu-
eeseen ja niistä 13 on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 13, viljely 18, metsätalous 0 ja muu toiminta 
2. Kaupallisesti toteutuvalla alueella on 9 maatilaa. Maatiloista 
viisi on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkos-
ta.  
 
Alueen 106 työpaikasta 57 sijaitsee tukikelpoisella alueella ja 
niistä vain viisi sijaitsee yli kahden kilometrin päässä suunnitellus-
ta verkosta.  
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 344, joista 259 on tuki-
kelpoisella alueella. Loma-asunnoista 55 on yli kahden kilometrin 
etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Verkko jatkuu Suonenjoen Lempyyn alueelle.  
 
Tukikelpoisen verkon pituus 6 km, ei-tukikelpoisen verkon 
pituus 4 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2013 

Kuopio 

Karttula 5 

Karttula 5 sijaitsee Pihkainmäen asuinalueen kaakkoispuolella. 
 
Alueen 13 asuinhuoneistoista kaikki sisältyvät tukikelpoiseen 
alueeseen ja kaikki 3 on alle kahden kilometrin päässä suunnitel-
lusta runkoverkosta.  
 
Hankealueella ei ole yhtään maatilaa eikä työpaikkoja.  
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 9 ja ne kaikki ovat tuki-
kelpoisella alueella ja alle kahden kilometrin etäisyydellä suunni-
tellusta verkosta.  
 
Verkko jatkuu Pihkainmäen taajaman kautta Karttula 2:een ja 
Kuopion Länsirannan hankealueeseen.  
 
Tukikelpoisen verkon pituus 3 km, ei-tukikelpoisen verkon 
pituus 0 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2014 
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Lapinlahti 

 

Tukikelpoinen alue: 26 prosenttia väestöstä 
 
Lapinlahti sijaitsee valtatie 5:n varrella ja etäisyys seutukunnan 
keskukseen Iisalmeen on alle 25 kilometriä. Valtatie 5:n varsi on 
kaupallisesti toteutuvaa aluetta lähes kokonaan jo väestömäärän 
perusteella. 
 
Sitoutumispvm: 14.9.2009 kunnanhallitus 

Lapinlahti 

Akkalansalmi-
Väisälänmäki-
Martikkala 

Lapinlahden Akkalansalmen-Väisälänmäen-Martikkalan hankealue 
sijaitsee Onkiveden pohjoispäässä länsipuolella. Asutus keskittyy 
pääteiden varteen. Vain 2 asuinhuoneistoa 150:stä sijaitsee yli 
kahden kilometrin päässä verkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät alueella: eläintalous 
15, viljely 14, metsätalous 0 
ja muu toiminta 0. Maatiloista kaikki sijoittuvat alle kahden kilo-
metrin päähän suunnitellusta runkoverkosta. Työpaikkoja tukikel-
poisella alueella on 38, joista vain yksi sijaitsee yli kahden kilo-
metrin päässä suunnitellusta verkosta. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 224, joista kaikki ovat tuki-
kelpoisella alueella. Loma-asunnoista 6 on yli kahden kilometrin 
etäisyydellä suunnitellusta verkosta. Hankealueen verkko voidaan 
toteuttaa yhdessä Maaningan Leppälahti-Kattaalankylä alueen 
kanssa, koska verkko jatkuu saumattomasti Maaningan puolelle. 
 
Tukikelpoisen verkon pituus 29 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 0 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2011 

Lapinlahti 

Lammake-
Heinäaho-
Vuorinen 

Lapinlahden Lammakkeen-Heinäahon-Vuorisen hankealue sijait-
see Lapinlahden keskustaajaman itäpuolella ja rajautuu Varpais-
järveen. 
 
Asutus keskittyy pääteiden varteen. Vain 9 asuinhuoneistoa 
134:stä sijaitsee yli kahden kilometrin päässä verkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät alueella: eläintalous 
10, viljely 15, metsätalous 0 
ja muu toiminta 1. Maatiloista 2 sijoittuu yli kahden kilometrin 
päähän suunnitellusta runkoverkosta. Työpaikkoja tukikelpoisella 
alueella on 26, joista kolme sijaitsee yli kahden kilometrin päässä 
suunnitellusta verkosta. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 76, joista kaikki ovat tuki-
kelpoisella alueella. Loma-asunnoista 3 on yli kahden kilometrin 
etäisyydellä suunnitellusta verkosta. Hankealueen verkko voidaan 
toteuttaa yhdessä Varpaisjärven pohjoisen alueen kanssa, vaikka 
verkko ei jatku suunnitelman mukaan Varpaisjärven puolelle.  
 
Tukikelpoisen verkon pituus 20 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 0 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2014 

Lapinlahti 
Luhi-Juurikka 

Lapinlahden Luhi-Juurikan hankealue sijaitsee Lapinlahden etelä-
osassa rajautuen Siilinjärveen. 
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Asutus keskittyy pääteiden varteen. Kaikki asuinhuoneistot 
139:stä tukikelpoisella alueella sijaitsee alle kahden kilometrin 
päässä verkosta. Hankealueen kaupallisella alueella on 482 
asuinhuoneistoa (mm. Alapitkän kylä).  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät alueella: eläintalous 
12, viljely 18, metsätalous 0 
ja muu toiminta 1. Maatiloista 2 sijoittuu yli kahden kilometrin 
päähän suunnitellusta runkoverkosta. Työpaikkoja tukikelpoisella 
alueella on 26, joista kolme sijaitsee yli kahden kilometrin päässä 
suunnitellusta verkosta. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 131, joista tukikelpoisella 
alueella on 46. Loma-asunnoista vain yksi on yli kahden kilomet-
rin etäisyydellä suunnitellusta verkosta. 
 
Hankealueen verkko jatkuu saumattomasti Varpaisjärven eteläi-
sellä hankealueella sekä Lapinlahden puolivälin seutu-Jukola-
Immola hankealueella. Verkko on yhdistettävissä myös Siilinjär-
ven Kolmisopen verkkoon. 
 
Tukikelpoisen verkon pituus 26 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 12 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2013 

Lapinlahti 

Nerkoonniemi 

Nerkoonniemen hankealue sijaitsee Lapinlahden keskustaajan 
luoteispuolella Iisalmen rajalla.  
 
Alueen 57 asuinhuoneistoista kaikki sisältyvät tukikelpoiseen 
alueeseen ja ovat kahden kilometrin sisällä suunnitellusta runko-
verkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 9, viljely 10, metsätalous 0 ja muu toiminta 
0. Maatiloista kaikki sijoittuvat alle kahden kilometrin päähän 
suunnitellusta runkoverkosta.  
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 19, joista kaikki sijaitsee 
alle kahden kilometrin päässä suunnitellusta verkosta. Yhteensä 
työpaikkoja hankealueella on 19. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 57 joista kaikki ovat tuki-
kelpoisella alueella. Loma-asunnoista vain kaksi on yli kahden ki-
lometrin etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Suunniteltu verkko yhdistyy Iisalmi II:n verkkoon. 
 
Tukikelpoisen verkon pituus 26 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 12 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2010 

Lapinlahti 

Puolivälinseu-
tu-Jukola-
Immola 

Hankealue sijaitsee Lapinlahden ja Varpaisjärven kuntakeskusten 
välisellä alueella. 
 
Alueen 213 asuinhuoneistoista 174 on tukikelpoisella alueella 
ja 7 asuinhuoneistoa on yli kahden kilometrin päässä suunnitel-
lusta runkoverkosta.  
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Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 14, viljely 19, metsätalous 0 ja muu toiminta 
0. Maatiloista vain yksi sijoittuu yli kahden kilometrin päähän 
suunnitellusta runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella 
on vain yksi maatila. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 40, joista kaikki sijaitsee 
alle kahden kilometrin päässä suunnitellusta verkosta. Yhteensä 
työpaikkoja hankealueella on 42. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 87, joista 69 on tukikel-
poisella alueella. Loma-asunnoista vain yksi on yli kahden kilo-
metrin etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Suunniteltu verkko yhdistyy Varpaisjärven eteläisen hankealu-
een verkkoon. 
 
Tukikelpoisen verkon pituus 27 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 4 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2015 

Lapinlahti 

Taipaleen seu-
tu 

Hankealue sijaitsee Lapinlahden koillisosassa Iisalmen rajalla. 
 
Alueen 55 asuinhuoneistoista kaikki ovat tukikelpoisella alueel-
la ja kahden kilometrin sisällä suunnitellusta runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 3, viljely 8, metsätalous 0 ja muu toiminta 1. 
Maatiloista kaikki sijoittuvat alle kahden kilometrin päähän suun-
nitellusta runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella ei ole 
maatiloja. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 22, joista kaikki sijaitse-
vat alle kahden kilometrin päässä suunnitellusta verkosta. Yh-
teensä työpaikkoja hankealueella on 22. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 24, joista kaikki ovat tu-
kikelpoisella alueella. Loma-asunnoista 8 on yli kahden kilometrin 
etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Suunniteltu verkko yhdistyy Nerkoon taajaman kautta laajem-
paan verkkoon. 
 
Tukikelpoisen verkon pituus 21 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 0 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2015 

Lapinlahti 

Tölvä-
Karvasalmi 

Hankealue sijaitsee Onkiveden itärannalla Lapinlahden keskustan 
eteläpuolella. 
 
Alueen 202 asuinhuoneistoista 188 on tukikelpoisella alueella 
ja 2 asuinhuoneistoa on yli kahden kilometrin päässä suunnitel-
lusta runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 21, viljely 20, metsätalous 0 ja muu toiminta 
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0. Maatiloista vain yksi sijoittuu yli kahden kilometrin päähän 
suunnitellusta runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella 
on vain kaksi maatilaa. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 65, joista vain yksi sijoit-
tuu yli kahden kilometrin päähän suunnitellusta runkoverkosta. 
Yhteensä työpaikkoja hankealueella on 67. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 316, joista 309 on tuki-
kelpoisella alueella. Loma-asunnoista viisi on yli kahden kilomet-
rin etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Suunniteltu verkko yhdistyy Lapinlahden ja Alapitkän taaja-
mien kautta laajempaan verkkoon. 
 
Tukikelpoisen verkon pituus 36 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 1 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2012 

Leppävirta  Tukikelpoinen alue: 22 prosenttia väestöstä 
 
Leppävirta sijaitsee valtatie 5:n vaikutusalueella Varkauden kau-
pungin ja Kuopion kaupungin välissä, joten työssäkäyntimahdolli-
suudet ovat hyvät.  
 
Sitoutumispvm: 28.9.2009 kunnanhallitus 

Leppävirta Leppävirta I Hankealue kattaa Leppävirran länsiosan ja sen sisällä kaksi erillis-
tä aluetta: Leppävirran taajaman pohjois- ja eteläpuoli. Alue ra-
joittuu Suonenjoen Lempyyn alueeseen sekä Varkauden että 
Pieksämäen kaupunkeihin. 
 
Alue on Leppävirran hankealueista väkirikkain ja sijoittuu länteen 
ja luoteeseen Leppävirran keskustaajamasta rajoittuen Suonenjo-
en Lempyyn hankealueeseen.  
 
Kaupallisen alueen ulkopuolella on useita maatiloja, alueella toimii 
koulu ja päiväkoti (Timola). Alueelle sijoittuu talousalueen yhtei-
nen jätteidenkäsittelylaitos (Riikinneva). Alueelle sijoittuu run-
saasti loma-asuinpaikkoja hyvien kulkuyhteyksien päähän, jolloin 
niiden käyttö ympärivuotisesti on todennäköistä. Alueella on lo-
mamökkiyritystoimintaa. Timolan ja Paukarlahti-Oravikoski aluei-
den kaavahankkeet tulevat vireille lähivuosina, kaava mahdollis-
tanee asuinrakentamisen lisääntymisen. Uudet omakotitalojen 
rakennushankkeet sijoittuvat merkittävissä määrin valtatie 5 lä-
heisyyteen. Alue on oleellisen tärkeä kunnan elinkeinojen ja asu-
misen sijoittumisen näkökulmasta. Alueella on ADSL-liittymien 
saatavuudessa yllättäviä aukkoja, sama ongelma on myös kau-
pallisesti toteutettaviksi ajateltujen alueiden sisällä. 
 
Selvitys yhteisrakentamisen mahdollisuudesta hankealu-
eella: 
Alueella on käynnistymässä syksyllä 2009 siirtoviemä-
rin/vesijohdon rakentaminen Leppävirta – Varkaus välille. Lisäksi 
on tehty yleissuunnitelma siirtoviemärin/vesijohdon rakentami-
seksi Oravikoski – Paukarlahti välille, aikataulu ei ole vielä tiedos-
sa. 
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Alueen 710 asuinhuoneistoista 306 on tukikelpoisella alueella 
ja 12 asuinhuoneistoa on yli kahden kilometrin päässä suunnitel-
lusta runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 17, viljely 30, metsätalous 0 ja muu toiminta 
2. Maatiloista kolme sijoittuu yli kahden kilometrin päähän suun-
nitellusta runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella on 23 
maatilaa. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 68, joista vain kaksi si-
joittuu yli kahden kilometrin päähän suunnitellusta runkoverkos-
ta. Yhteensä työpaikkoja hankealueella on 157. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 743, joista 611 on tuki-
kelpoisella alueella. Loma-asunnoista 147 on yli kahden kilomet-
rin etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Suunniteltu verkko yhdistyy Suonenjoen Lempyyn; Leppävir-
ran ja Varkauden taajamien kautta laajempaan verkkoon. 
 
Tukikelpoisen verkon pituus 52 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 22 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2010 

Leppävirta Leppävirta II Leppävirta II sijoittuu pohjoiseen ja koilliseen Leppävirran taa-
jamasta rajoittuen Kuopion Räsälän hankealueeseen (entistä 
Vehmersalmen kuntaa) ja Tuusniemen Kosulan hankealueeseen.  
 
Alueella on useita toimivia maito- ja maatiloja. Alueella toimii 
koulu/monipalvelupiste (Konnuslahti) ja kaksi kauppaa (Konnus-
lahti, Tuppurinmäki). Alueen tiheimmin asuttu osa on etelässä 
Konnuslahdessa. Alueelle sijoittuu runsaasti loma-asuinpaikkoja 
hyvien kulkuyhteyksien päähän, jolloin niiden käyttö ympärivuoti-
sesti on todennäköistä. 
 
Selvitys yhteisrakentamisen mahdollisuudesta hankealu-
eella: 
Alueella on meneillään vesiosuuskunnan vesijohtohanke (Saamai-
nen). 
 
Alueen 257 asuinhuoneistoista kaikki ovat tukikelpoisella alu-
eella ja vain 6 asuinhuoneistoa on yli kahden kilometrin päässä 
suunnitellusta runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 22, viljely 33, metsätalous 2 ja muu toiminta 
5. Maatiloista ei yhtään sijoitu yli kahden kilometrin päähän 
suunnitellusta runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella ei 
ole maatiloja. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 57, joista ei yhtään sijoi-
tu yli kahden kilometrin päähän suunnitellusta runkoverkosta. Yh-
teensä työpaikkoja hankealueella on 57. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 403, jotka kaikki ovat tu-
kikelpoisella alueella. Loma-asunnoista 64 on yli kahden kilomet-
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rin etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Suunniteltu verkko yhdistyy Leppävirran taajaman kautta laa-
jempaan verkkoon. 
 
Tukikelpoisen verkon pituus 64 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 0 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2012 

Leppävirta Leppävirta III Leppävirta III sijoittuu Leppävirran taajaman itäpuolella rajoittuen 
Suvasveteen ja sekä Etelä-Savon maakuntaan kuuluvaan Heinä-
veteen. 
 
Kurjalan kylä on rajattu tukikelpoisen alueen ulkopuolelle. 
 
Alueen 286 asuinhuoneistoista 240 on tukikelpoisella alueella 
ja kuusi asuinhuoneistoa on yli kahden kilometrin päässä suunni-
tellusta runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 24 viljely 33, metsätalous 1 ja muu toiminta 
4. Maatiloista ei yhtään sijoitu yli kahden kilometrin päähän 
suunnitellusta runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella 
on 9 maatilaa. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 95, joista vain kolme si-
joittuu yli kahden kilometrin päähän suunnitellusta runkoverkos-
ta. Yhteensä työpaikkoja hankealueella on 95. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 460, joista 421 on tuki-
kelpoisella alueella. Loma-asunnoista 67 on yli kahden kilometrin 
etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Suunniteltu verkko yhdistyy Leppävirran taajaman kautta laa-
jempaan verkkoon. 
 
Tukikelpoisen verkon pituus 78 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 3 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2013 

Leppävirta Leppävirta IV Leppävirta IV sijaitsee Leppävirran keskustaajamasta kaakkoon 
rajoittuen Varkauden kaupunkiin sekä Etelä-Savon maakuntaan 
kuuluvaan Heinäveteen. 
 
Alueella on useita toimivia maatiloja. Alueella sijaitsee koulu 
(Mustinsalo). Alueella sijaitsee yritystoimintaa (mm. tanssipavil-
jonki Tulenliekki ja maatilamatkailukohde). Alueelle sijoittuu run-
saasti loma-asuinpaikkoja. Riihirannantien varressa on merkittävä 
vapaa-ajanasutuksen keskittymä. Valtatie 23 läheisyydessä 
asuinpaikkojen lisääntyminen on mahdollista. 
 
Alueen 402 asuinhuoneistoista 355 on tukikelpoisella alueella 
ja 12 asuinhuoneistoa on yli kahden kilometrin päässä suunnitel-
lusta runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 31 viljely 32, metsätalous 1 ja muu toiminta 
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2. Maatiloista kolme on yli kahden kilometrin päähän suunnitel-
lusta runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella on 12 
maatilaa. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 74, joista ei yhtään sijoi-
tu yli kahden kilometrin päähän suunnitellusta runkoverkosta. Yh-
teensä työpaikkoja hankealueella on 86. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 690, joista 673 on tuki-
kelpoisella alueella. Loma-asunnoista 206 on yli kahden kilomet-
rin etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Tukikelpoisen verkon pituus 87 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 6 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2011 

Maaninka 

 

Tukikelpoinen alue: 28 prosenttia väestöstä 
 
Maaningalla maatalous on tärkeässä osassa. Keskimääräinen vil-
jelyala on Kiuruveden jälkeen seuraavaksi suurin (39,6 ha).  
 
Maaningalla on useita kyliä (Käärmelahti, Kinnulanlahti, Ahkion-
lahti, Pulkonkoski), jotka on rajattu keskustaajaman ohella tuki-
kelpoisen alueen ulkopuolelle. 
 
Sitoutumispvm: 24.9.2009 kunnanhallitus 

Maaninka 

Haapamäki 

Haapamäen hankealue sijaitsee keskustaajaman itäpuolella rajoit-
tuen etelässä Siilinjärven Luvelahden hankealueeseen ja idässä 
Lapinlahden Tölvä-Karvasalmen hankealueeseen. 
 
Alueen 60 asuinhuoneistoista kaikki ovat tukikelpoisella alueel-
la ja 9 asuinhuoneistoa on yli kahden kilometrin päässä suunnitel-
lusta runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 8, viljely 5, metsätalous 0 ja muu toiminta 0. 
Maatiloista viisi on yli kahden kilometrin päähän suunnitellusta 
runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella ei ole myöskään 
maatiloja. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 11, joista 5 on yli kahden 
kilometrin päähän suunnitellusta runkoverkosta. Yhteensä työ-
paikkoja hankealueella on 11. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 28, joista kaikki ovat tu-
kikelpoisella alueella. Loma-asunnoista 12 on yli kahden kilomet-
rin etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen verkko yhdistyy Kinnulanlahden kylän kautta laa-
jempaan kokonaisuuteen. 
 
Tukikelpoisen verkon pituus 4 km, ei-tukikelpoisen verkon 
pituus 0 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2012 

Maaninka Kurolanlahti-
Leinolanlahti 

Kurolanlahti-leinolanlahti hankealue sijaitsee Maaningan länsi-
osassa ja alueen keskiössä on Pulkonkosken kylä. 
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Alueen 243 asuinhuoneistoista 192 on tukikelpoisella alueella 
ja 15 asuinhuoneistoa on yli kahden kilometrin päässä suunnitel-
lusta runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 10, viljely 15, metsätalous 4 ja muu toiminta 
0. Maatiloista kaksi on yli kahden kilometrin päähän suunnitellus-
ta runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella on kuusi 
maatilaa. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 42, joista yksi on yli kah-
den kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. Yhteensä 
työpaikkoja hankealueella on 58. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 269, joista 242 on tuki-
kelpoisella alueella. Loma-asunnoista 73 on yli kahden kilometrin 
etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen suunniteltu verkko yhdistyy Pulkonkosken kylän 
kautta laajempaan kokonaisuuteen. Verkko on yhdistettävissä 
myös Tervon verkkoon. 
 
Tukikelpoisen verkon pituus 32 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 6 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2013 

Maaninka 

Leppälahti-
Kattaalankylä 

Hankealue sijaitsee Onkiveden länsipuolella rajoittuen Pielaveden 
pohjoiseen alueeseen lännessä ja Lapinlahden Akkalansalmi-
Väisälänmäki-Martikkala hankealueiseen pohjoisessa. 
 
Alueen 185 asuinhuoneistoista 94 on tukikelpoisella alueella ja 
11 asuinhuoneistoa on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 10, viljely 16, metsätalous 0 ja muu toiminta 
2. Maatiloista kaksi on yli kahden kilometrin päähän suunnitellus-
ta runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella on 19 maati-
laa. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 24, joista kaksi on yli 
kahden kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. Yhteensä 
työpaikkoja hankealueella on 48. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 281, joista 231 on tuki-
kelpoisella alueella. Loma-asunnoista 48 on yli kahden kilometrin 
etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen suunniteltu verkko yhdistyy Ahkionlahden kylän 
kautta laajempaan kokonaisuuteen. Verkko yhdistyy myös Lapin-
lahden Akkalansalmi-Väisälänmäki-Martikkala hankealueen kautta 
Iisalmen ja muihin Ylä-Savon pohjoisosan verkkoihin. 
  
Tukikelpoisen verkon pituus 19 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 13 km. 
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Arvioitu aloitusvuosi: 2011 
Maaninka 

Maaninkajär-
ven eteläpuoli 

Hankealue sijaitsee Maaninkajärven länsi- ja eteläpuolella Maa-
ningan länsiosassa Kurolanlahti-Leinolanlahti alueen pohjoispuo-
lella rajoittuen myös Pielaveden hankealueeseen Pielaveden kir-
konkylän ympäristö. Hankealueeseen pohjoisosassa kuuluu Tuo-
vilanlahden kylä. 
 
Alueen 260 asuinhuoneistoista 117 on tukikelpoisella alueella 
ja 12 asuinhuoneistoa on yli kahden kilometrin päässä suunnitel-
lusta runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 21, viljely 9, metsätalous 0 ja muu toiminta 
2. Maatiloista kaksi on yli kahden kilometrin päähän suunnitellus-
ta runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella on 19 maati-
laa. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 37, joista kolme on yli 
kahden kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. Yhteensä 
työpaikkoja hankealueella on 68. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 142, joista 82 on tukikel-
poisella alueella. Loma-asunnoista 20 on yli kahden kilometrin 
etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen suunniteltu verkko yhdistyy Tuovilanlahden ja 
Kinnulanlahden kylien kautta laajempaan kokonaisuuteen. 
 
Tukikelpoisen verkon pituus 16 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 21 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2010 

Maaninka 

Petäjämäki 

Petäjämäen hankealue on pieni alue Kinnulanlahden ja Käär-
melahden kylien sekä Ala-Ruokovesi-järven (Kallaveden pohjois-
puolella) rajaamalla alueella Maaningan keskustaajaman etelä-
puolella ja Siilinjärven Väänälänrannan hankealueen rajalla. 
  
Alueen 41 asuinhuoneistoista kaikki ovat tukikelpoisella alueel-
la ja 16 asuinhuoneistoa on yli kahden kilometrin päässä suunni-
tellusta runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 1, viljely 9, metsätalous 0 ja muu toiminta 0. 
Maatiloista kaksi on yli kahden kilometrin päähän suunnitellusta 
runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella on 23 maatilaa. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 4, joista kolme on yli 
kahden kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. Yhteensä 
työpaikkoja hankealueella on sama 4. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 58, joista kaikki ovat tu-
kikelpoisella alueella. Loma-asunnoista 36 on yli kahden kilomet-
rin etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen suunniteltu verkko yhdistyy Kinnulanlahden kylän 
kautta laajempaan kokonaisuuteen. Verkko yhdistyy myös Siilin-
järven Väänälänrannan verkkoon ja sieltä edelleen Siilinjärven 
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taajaman kautta eri puolille. 
 
Tukikelpoisen verkon pituus 3 km, ei-tukikelpoisen verkon 
pituus 0 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2012 

Nilsiä 

 

Tukikelpoinen alue: 33 prosenttia väestöstä. 
 
Nilsiän kaupunki sijaitsee Koillis-Savossa. Naapurikuntia Varpais-
järvi, Rautavaara, Juankoski ja Siilinjärvi. Myös Lapinlahti ja Kuo-
pio rajoittuvat hyvin pieneltä osalta Nilsiään. 
Erityispiirteenä Nilsiän elinkeinoelämässä on kansainvälistä tasoa 
olevan Tahkovuoren matkailualueen vaikutus (ks. www.nilsia.fi ).  
Tahkovuoren matkailualuetta ei ole otettu mukaan hankealueisiin, 
koska kaupallista tarjontaa uskotaan olevan riittävästi. 
 
Tahkon vaikutuspiirissä on vuokrattavia loma-asuntoja laajalla 
alueella aina naapurikuntia myöten.  
 
Sitoutumispvm: 21.9.2009 kaupunginhallitus 

Nilsiä 

Hanhisalmi-
Murtolahti-
Pieksänkoski 

Hankealue sijaitsee Juurusveden pohjoispuolella vastapäätä 
Kuopio-Siilinjärvi lentoasemaa Rissalaa. 
 
Alueen 160 asuinhuoneistoista kaikki ovat tukikelpoisella alu-
eella ja 12 asuinhuoneistoa on yli kahden kilometrin päässä 
suunnitellusta runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 16, viljely 17, metsätalous 0 ja muu toiminta 
0. Maatiloista viisi on yli kahden kilometrin päähän suunnitellusta 
runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella ei ole yhtään 
maatilaa. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 11, joista viisi on yli kah-
den kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. Yhteensä 
työpaikkoja hankealueella on sama 11. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 238, joista kaikki ovat 
tukikelpoisella alueella. Loma-asunnoista 47 on yli kahden kilo-
metrin etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen suunniteltu verkko yhdistyy Nilsiän Saarvonmäki-
Sänkimäki ja Keinälänmäki-Sahinpuro hankealueiden suunnitel-
tuihin verkkoihin. 
 
Tukikelpoisen verkon pituus 17 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 0 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2011 

Nilsiä 

Keinälänmäki-
Sahinpuro 

Hankealue sijaitsee Nilsiän keskustaajaman eteläpuolella ja Suuri-
Pieksä-järven pohjoispuolella rajautuen Junkosken Pelonniemen 
ja Kesämäen hankealueisiin. 
 
Alueen 123 asuinhuoneistoista kaikki ovat tukikelpoisella alu-
eella ja kaikki asuinhuoneistot ovat alle kahden kilometrin päässä 
suunnitellusta runkoverkosta.  
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Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 7, viljely 5, metsätalous 0 ja muu toiminta 2. 
Maatiloista kaikki ovat enintään kahden kilometrin päähän suun-
nitellusta runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella ei ole 
maatiloja. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 37, joista yksikään ei ole 
yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. Yh-
teensä työpaikkoja hankealueella on sama 37. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 74, joista kaikki ovat tu-
kikelpoisella alueella. Loma-asunnoista kaksi on yli kahden kilo-
metrin etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen suunniteltu verkko yhdistyy muihin Nilsiän sekä 
Juankosken verkkoihin. 
 
Tukikelpoisen verkon pituus 19 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 0 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2011 

Nilsiä 

Lastulahti-
Hipanniemi 

Hankealue sijaitsee Vuotjärven länsipuolella ja myös itään ja 
kaakkoon Nilsiän keskustaajamasta.  
 
Alueen 128 asuinhuoneistoista kaikki ovat tukikelpoisella alu-
eella ja vain viisi asuinhuoneistoa on yli kahden kilometrin päässä 
suunnitellusta runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 13, viljely 12, metsätalous 0 ja muu toiminta 
3. Maatiloista kaikki ovat enintään kahden kilometrin päähän 
suunnitellusta runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella ei 
ole maatiloja. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 28, joista yksikään ei ole 
yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. Yh-
teensä työpaikkoja hankealueella on sama 28. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 323, joista kaikki ovat 
tukikelpoisella alueella. Loma-asunnoista 84 on yli kahden kilo-
metrin etäisyydellä suunnitellusta verkosta. Hankealueella on yksi 
ympärivuotinen asunto 2,5 loma-asuntoa kohti. Luku on maa-
kunnan suurimpia. 
 
Hankealueen suunniteltu verkko yhdistyy keskustaajamassa 
muihin Nilsiän verkkoihin ja on yhdistettävissä Juankosken Pe-
lonniemen alueen verkkoon. 
 
Tukikelpoisen verkon pituus 23 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 0 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2012 

Nilsiä 

Palonurmi 

Hankealue sijaitsee Syvärin-järven itä-rannalla Tahkon matkailu-
aluetta vastapäätä. 
 
Alueen 194 asuinhuoneistoista 176 on tukikelpoisella alueella 
ja 19 asuinhuoneistoa on yli kahden kilometrin päässä suunnitel-
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lusta runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 24, viljely 6, metsätalous 0 ja muu toiminta 
1. Maatiloista viisi on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella on vain yksi 
maatila. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 60, joista 7 on yli kahden 
kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. Yhteensä työ-
paikkoja hankealueella on 63. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 258, joista 230 on tuki-
kelpoisella alueella. Loma-asunnoista 36 on yli kahden kilometrin 
etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen suunniteltu verkko yhdistyy keskustaajamassa 
muihin Nilsiän verkkoihin ja lisäksi Rautavaaran Kangaslahden 
alueen verkkoon. 
 
Tukikelpoisen verkon pituus 24 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 4 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2013 

Nilsiä 

Reittiö 

Reittiön hankealue rajautuu idässä Tahkon matkailualueeseen. 
 
Alueen 137 asuinhuoneistoista kaikki ovat tukikelpoisella alu-
eella ja 9 asuinhuoneistoa on yli kahden kilometrin päässä suun-
nitellusta runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 13, viljely 5, metsätalous 1 ja muu toiminta 
0. Maatiloista yksikään ei ole yli kahden kilometrin päässä suunni-
tellusta runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella ei ole 
maatiloja. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 34, joista vain yksi on yli 
kahden kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. Yhteensä 
työpaikkoja hankealueella on 34. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 152, jotka kaikki ovat tu-
kikelpoisella alueella. Loma-asunnoista 18 on yli kahden kilomet-
rin etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen suunniteltu verkko yhdistyy keskustaajamassa 
muihin Nilsiän verkkoihin ja lisäksi Varpaisjärven eteläisen alu-
een verkkoon. 
 
Tukikelpoisen verkon pituus 29 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 0 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2012 

Nilsiä 

Ruohomäki-
Jokivarsi 

Hankealue sijaitsee Rautavaaran ja Juankosken rajalla koilliseen 
Nilsiän keskustaajamasta.  
 
Alueen 148 asuinhuoneistoista 123 on tukikelpoisella alueella 
ja vain yksi asuinhuoneisto on yli kahden kilometrin päässä suun-
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nitellusta runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 25, viljely 7, metsätalous 0 ja muu toiminta 
1. Maatiloista yksikään ei ole yli kahden kilometrin päässä suunni-
tellusta runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella on kuusi 
maatilaa. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 42, joista yksikään ei ole 
yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. Yh-
teensä työpaikkoja hankealueella on 49. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 74, joista 51 on tukikel-
poisella alueella. Kaikki loma-asunnot ovat alle kahden kilometrin 
etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen suunniteltu verkko yhdistyy keskustaajamassa 
muihin Nilsiän verkkoihin ja lisäksi Rautavaaran Yla- ja Ala-
Luosta alueen verkkoon. 
 
Tukikelpoisen verkon pituus 22 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 4 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2014 

Nilsiä 

Sänkimäki-
Saarvonmäki 

Hankealue sijaitsee Siilinjärven rajalla Nilsiän keskustaajamasta 
länteen.  
 
Alueen 119 asuinhuoneistoista kaikki ovat tukikelpoisella alu-
eella ja kuusi 
asuinhuoneistoa on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 27, viljely 10, metsätalous 0 ja muu toiminta 
1. Maatiloista kaksi on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella ei ole maatiloja. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 76, joista vain yksi on yli 
kahden kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. Yhteensä 
työpaikkoja hankealueella on 76. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 73, jotka kaikki ovat tu-
kikelpoisella alueella. Loma-asunnoista kuusi on yli kahden kilo-
metrin etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen suunniteltu verkko yhdistyy keskustaajamassa 
muihin Nilsiän verkkoihin ja lisäksi Varpaisjärven eteläisen alu-
een verkkoon. 
 
Tukikelpoisen verkon pituus 26 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 0 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2013 
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Pielavesi 

 

Tukikelpoinen alue: 43 prosenttia väestöstä 
 
Pielavesi sijaitsee lounaaseen Ylä-Savon keskuksesta Iisalmesta. 
Kunta tunnetaan yleisesti Urho Kekkosen syntymäkuntana. Syn-
tymäkoti Lepikon torppa toimii museona ja matkailukohteena. 
 
Toiminnassa olevien maatilojen keskikoko on 33, 6 ha, hieman yli 
maakunnan keskiarvon 32,1 ha. Maitotiloja on 105 kpl.  
 
Sitoutumispvm: 14.9.2009 kunnanhallitus 

Pielavesi 

Kirkonkylän 
ymp-Säviä-
Pajuskylä 

Hankealue sijoittuu nimensä mukaisesti kirkonkylän ympäristöön. 
Aluetta reunustavat järvet Pielavesi ja Nilakka. Hankealueen län-
sipuolella sijaitsee Keiteleen kunta. 
 
Alueen 475 asuinhuoneistoista 306 on tukikelpoisella alueella 
ja 50 
asuinhuoneistoa on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 18, viljely 27, metsätalous 1 ja muu toiminta 
3. Maatiloista 8 on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella on 8 maatilaa. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 76, joista 9 on yli kahden 
kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. Yhteensä työ-
paikkoja hankealueella on 157. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 487, joista 434 on tuki-
kelpoisella alueella. Loma-asunnoista 106 on yli kahden kilomet-
rin etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen suunniteltu verkko yhdistyy keskustaajamassa 
muihin Pielaveden verkkoihin ja idässä Maaningan hankealueen 
Maaninkajärven eteläpuoli verkkoon. 
 
Tukikelpoisen verkon pituus 71 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 17 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2010 

Pielavesi 

Pielavesi poh-
joinen 

Alue sijaitsee nimensä mukaisesti kunnan pohjois-osassa. Alueen 
pohjois-puolella on Kiuruveden eteläinen hankealue, koillis-
puolella hankealue Iisalmi III ja itä-puolella hankealue Iisalmi II.   
 
Alueen 611 asuinhuoneistoista 508 on tukikelpoisella alueella 
ja 69 
asuinhuoneistoa on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 60, viljely 58, metsätalous 2 ja muu toiminta 
3. Maatiloista 9 on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella on 11 maatilaa. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 154, joista 15 on yli kah-
den kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. Yhteensä 
työpaikkoja hankealueella on 186. 
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Loma-asuntoja koko hankealueella on 480, joista 445 on tuki-
kelpoisella alueella. Loma-asunnoista 96 on yli kahden kilometrin 
etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen suunniteltu verkko yhdistyy keskustaajamassa 
muihin Pielaveden verkkoihin ja lisäksi Iisalmen ja Kiuruveden 
verkkoihin suoraan.  
 
Tukikelpoisen verkon pituus 98 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 11 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2011 

Pielavesi 

Saarela-Jylhä 

Alue sijaitsee kunnan länsi-osassa. Alueen länsi-puolella on Kei-
teleen hankealue.   
 
Alueen 152 asuinhuoneistoista kaikki ovat tukikelpoisella alu-
eella ja 37 
asuinhuoneistoa on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 22, viljely 17, metsätalous 0 ja muu toiminta 
3. Maatiloista 4 on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella ei ole maatiloja. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 34, joista neljä on yli 
kahden kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. Yhteensä 
työpaikkoja hankealueella on 34. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 312, jotka kaikki ovat tu-
kikelpoisella alueella. Loma-asunnoista 167 on yli kahden kilo-
metrin etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen suunniteltu verkko yhdistyy keskustaajamassa 
muihin Pielaveden verkkoihin ja lisäksi Keiteleen verkkoon.  
 
Tukikelpoisen verkon pituus 29 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 0 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2012 

Pielavesi 

Taipale-
Jokijärvi 

Alue sijaitsee kunnan lounais-kärjessä Nilakka-järven itä-rannalla. 
  
Alueen 203 asuinhuoneistoista kaikki ovat tukikelpoisella alu-
eella ja 30 
asuinhuoneistoa on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 18, viljely 13, metsätalous 0 ja muu toiminta 
1. Maatiloista viisi on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella ei ole maatiloja. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 39, joista 10 on yli kah-
den kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. Yhteensä 
työpaikkoja hankealueella on 39. 
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Loma-asuntoja koko hankealueella on 247, jotka kaikki ovat tu-
kikelpoisella alueella. Loma-asunnoista 114 on yli kahden kilo-
metrin etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen suunniteltu verkko yhdistyy keskustaajamassa 
muihin Pielaveden verkkoihin ja lisäksi Keiteleen verkkoon suo-
raan.  
 
Tukikelpoisen verkon pituus 35 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 0 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2013 

Rautalampi  Tukikelpoinen alue: 36 prosenttia väestöstä 
 
Rautalammen kunta sijaitsee maakunnan lounais-nurkassa. Kun-
nassa on paljon vesistöjä, joten loma-asutusta on myös paljon. 
Tukikelpoisella alueella on loma-asuntoja (1395 kpl) 1,7 kertai-
nen määrä verrattuna vakituisiin asuntoihin (684 kpl). Luku on 
Varkauden jälkeen maakunnan toiseksi suurin. Rautalammen ve-
sistöala on n. 29 prosenttia koko pinta-alasta ollen lähes sama 
suhdeluku kuin Tervon kunnassa, mutta selvästi pienempi kuin 
Kuopiossa. 
 
Toiminnassa olevien maatilojen keskikoko 28,7 ha on hieman pie-
nempi kuin keskimäärin Pohjois-Savossa (32,1 ha). Maitotiloja 
koko kunnassa on vain 32. Marjantuotantoa on 31 tilalla, mutta ei 
läheskään siinä mitassa kuin marjatiloilla naapurikunnassa Suo-
nenjoella. 
 
Sitoutumispvm: 21.9.2009 kunnanhallitus 

Rautalampi Rautalampi 
eteläinen 

Alue sijaitsee keskustaajaman etelä-puolella rajoittuen idässä 
Suonenjoen kaupunkiin, lännessä Keski-Suomen maakunnan kun-
tiin Hankasalmeen ja Konneveteen ja etelässä Etelä-Savon 
maakunnan kaupunkiin Pieksämäkeen. 
  
Alueen 220 asuinhuoneistoista kaikki ovat tukikelpoisella alu-
eella ja 41 
asuinhuoneistoa on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 9, viljely 22 metsätalous 1 ja muu toiminta 
3. Maatiloista 8 on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella ei ole maatiloja. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 31, joista 4 on yli kahden 
kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. Yhteensä työ-
paikkoja hankealueella on 31. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 613, jotka kaikki ovat tu-
kikelpoisella alueella. Loma-asunnoista 265 on yli kahden kilo-
metrin etäisyydellä suunnitellusta verkosta. Hankealueella on yksi 
ympärivuotinen asunto 2,8 loma-asuntoa kohti. Luku on Tervon 
Käpysalon jälkeen maakunnan toiseksi suurin.  
 
Hankealueen suunniteltu verkko yhdistyy keskustaajamassa 
Rautalamme pohjoisen osan verkkoon ja lisäksi Suonenjoen verk-
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koon suoraan.  
 
Tukikelpoisen verkon pituus 50 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 0 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2012 

Rautalampi Rautalampi 
pohjoinen 

Alue sijaitsee keskustaajaman pohjois-puolella rajoittuen pohjoi-
sessa Vesannon ja Tervon hankealueisiin. 
  
Alueen 612 asuinhuoneistoista 464 on tukikelpoisella alueella 
ja 66 
asuinhuoneistoa on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 40, viljely 77, metsätalous 1 ja muu toiminta 
4. Maatiloista 21 on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella on 16 maatilaa. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 142, joista 15 on yli kah-
den kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. Yhteensä 
työpaikkoja hankealueella on 205. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 855, joista 782 on tuki-
kelpoisella alueella. Loma-asunnoista 177 on yli kahden kilomet-
rin etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen suunniteltu verkko yhdistyy keskustaajamassa 
Rautalammen eteläisen osan verkkoon ja lisäksi Vesannon ja Ter-
von verkkoihin suoraan.  
 
Tukikelpoisen verkon pituus 61 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 11 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2011 

Rautavaara 

 

Tukikelpoinen alue: 55 prosenttia väestöstä (suhteellisesti eniten 
koko maakunnassa). 
 
Rautavaaran kunta on maakunnan harvaanasutuin (1,7 as/km2). 
Rautavaaran kunnassa on 57 maatilaa ja keskimääräinen viljely-
ala on 28,3 ha eli alle maakunnan keskiarvon.  
 
Matkailukohteista mainittakoon Tiilikkajärven kansallispuisto 
ja Metsäkartano, joka on loma-, kurssi-, kokous- ja liikuntakohde. 
 
Alustava sitoutumispvm: 9.6.2009 kunnanhallitus 
Lopullinen sitoutumispvm: 22.10.2009 elinkeinolautakunta 

Rautavaara 

A. Nokkamä-
ki-
Metsäkartano 

Hankealue sijaitsee koilliseen keskustaajamasta rajoittuen Poh-
jois-Karjalan maakunnan Valtimon kuntaan.  Alueella sijaitsee 
Metsäkartanon matkailukeskus. 
  
Alueen 68 asuinhuoneistoista kaikki ovat tukikelpoisella alueel-
la ja 8 
asuinhuoneistoa on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
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alueella: eläintalous 1, viljely 1, metsätalous 0 ja muu toiminta 1. 
Maatiloista kaikki ovat enintään kahden kilometrin päässä suunni-
tellusta runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella ei ole 
maatiloja. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 50, jotka kaikki ovat 
enintään kahden kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. 
Yhteensä työpaikkoja hankealueella on 50. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 37, jotka kaikki ovat tu-
kikelpoisella alueella. Loma-asunnoista 11 on yli kahden kilomet-
rin etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen suunniteltu verkko yhdistyy keskustaajamassa 
Rautavaaran muiden alueiden verkkoihin.   
 
Tukikelpoisen verkon pituus 21 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 0 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2010 

Rautavaara 

B. Kangaslah-
ti-Suojärvi 

Hankealue sijaitsee lounaaseen keskustaajamasta rajoittuen Var-
paisjärven ja Nilsiän kuntiin.  Alue on kunnan tärkein maatalous-
alue. 
  
Alueen 187 asuinhuoneistoista kaikki ovat tukikelpoisella alu-
eella ja 9 
asuinhuoneistoa on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 19, viljely 10, metsätalous 5 ja muu toiminta 
0. Maatiloista kaksi on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella ei ole maatiloja. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 41, joista vain yksi on yli 
kahden kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. Yhteensä 
työpaikkoja hankealueella on 41. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 187, jotka kaikki ovat tu-
kikelpoisella alueella. Loma-asunnoista 9 on yli kahden kilometrin 
etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen suunniteltu verkko yhdistyy keskustaajamassa 
Rautavaaran muiden alueiden verkkoihin sekä suoraan Varpais-
järven pohjoisen alueen ja Nilsiän Palonurmen verkkoihin.   
 
Tukikelpoisen verkon pituus 68 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 0 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2011 

Rautavaara 

C. Hankamä-
ki-Rannankylä 

Hankealue sijaitsee kaakkoon keskustaajamasta rajoittuen Nilsiän 
Ruohomäen-Jokivarren hankealueeseen.   
 
Alueen 176 asuinhuoneistoista kaikki ovat tukikelpoisella alu-
eella ja neljä  
asuinhuoneistoa on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta.  
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Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 5, viljely 4, metsätalous 2 ja muu toiminta 2. 
Maatiloista yksikään ei ole yli kahden kilometrin päässä suunnitel-
lusta runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella ei ole 
maatiloja. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 17, joista yksikään ei ole 
yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. Yh-
teensä työpaikkoja hankealueella on 17. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 100, jotka kaikki ovat tu-
kikelpoisella alueella. Loma-asunnoista viisi on yli kahden kilo-
metrin etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen suunniteltu verkko yhdistyy keskustaajamassa 
Rautavaaran muiden alueiden verkkoihin sekä suoraan Ylä- ja 
Ala-Luostan sekä Nilsiän hankealueen Ruohomäki-Jokivarsi verk-
koihin.   
 
Tukikelpoisen verkon pituus 43 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 0 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2012 

Rautavaara 

D. Ylä- ja Ala-
Luosta 

Hankealue sijaitsee kaakkoon keskustaajamasta rajoittuen idässä 
Nilsiän Ruohomäen-Jokivarren ja Juankosken Ala-Siikajärven 
hankealueisiin.   
 
Alueen 131 asuinhuoneistoista kaikki ovat tukikelpoisella alu-
eella ja vain yksi asuinhuoneisto on yli kahden kilometrin päässä 
suunnitellusta runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 12, viljely 3, metsätalous 1 ja muu toiminta 
2. Maatiloista yksikään ei ole yli kahden kilometrin päässä suunni-
tellusta runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella ei ole 
maatiloja. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 35, joista yksikään ei ole 
yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. Yh-
teensä työpaikkoja hankealueella on 35. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 123, jotka kaikki ovat tu-
kikelpoisella alueella. Loma-asunnoista neljä on yli kahden kilo-
metrin etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen suunniteltu verkko yhdistyy keskustaajamassa 
Rautavaaran muiden alueiden verkkoihin hankealueen Hankamä-
ki-Rannankylä verkon kautta.   
 
Tukikelpoisen verkon pituus 58 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 0 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2013 

Rautavaara 
E. Issakka-
Hiirikylä 

Hankealue sijaitsee luoteeseen keskustaajamasta rajoittuen län-
nessä Etelä-Sonkajärven hankealueeseen.  Alue on harvaan 
asuttu. 
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Alueen 32 asuinhuoneistoista kaikki ovat tukikelpoisella alueel-
la ja yksikään asuinhuoneisto ei ole yli kahden kilometrin päässä 
suunnitellusta runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 1, viljely 0, metsätalous 1 ja muu toiminta 0. 
Maatiloista yksikään ei ole yli kahden kilometrin päässä suunnitel-
lusta runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella ei ole 
maatiloja. 
 
Hankealueella ei ole työpaikkoja. 
  
Loma-asuntoja koko hankealueella on 51, jotka kaikki ovat tu-
kikelpoisella alueella. Loma-asunnoista kolme on yli kahden kilo-
metrin etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen suunniteltu verkko yhdistyy keskustaajamassa 
Rautavaaran muiden alueiden verkkoihin sekä suoraan Nokkamä-
ki-Metsäkartanon ja Etelä-Sonkajärven hankealueiden verkkoihin.  
 
Tukikelpoisen verkon pituus 57 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 0 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2014 

Siilinjärvi 

 

Tukikelpoinen alue: 4 prosenttia väestöstä (pienin luku koko 
maakunnan maaseutukunnista) 
 
Suunnitellun tukikelpoisen verkon pituus (31 km) on maa-
kunnan pienin. 
 
Keskimääräinen viljelyala Siilinjärvellä on 38,4 eli selvästi maa-
kunnan keskiarvoa 32,1 ha suurempi. Maatiloja kunnassa oli 201 
kpl vuonna 2008.  
Tilakohtainen maidontuotanto on Siilinjärvellä maakunnan suurin 
(= 223 789 litraa, luku laskettu kiintiökauden 08/09 luvuista, 
maidontuottajia 67).  
 
Sitoutumispvm: 28.9.2009 kunnanhallitus 

Siilinjärvi 

Kolmisoppi 

Hankealue sijaitsee koilliseen keskustaajamasta rajoittuen hanke-
alueisiin Lapinlahden Luhi-Juurikka, Varpaisjärven eteläinen sekä 
Nilsiän Sänkimäki-Saarvonmäki.  
 
Alueen 62 asuinhuoneistoista kaikki ovat tukikelpoisella alueel-
la ja vain yksi asuinhuoneisto on yli kahden kilometrin päässä 
suunnitellusta runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 13, viljely 5, metsätalous 0 ja muu toiminta 
0. Maatiloista yksi on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella ei ole maatiloja. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 21, joista yksikään ei ole 
yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. Yh-
teensä työpaikkoja hankealueella on 21. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 18, jotka kaikki ovat tu-
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kikelpoisella alueella. Loma-asunnoista kolme on yli kahden kilo-
metrin etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen suunniteltu verkko yhdistyy keskustaajamassa 
Siilinjärven muiden alueiden verkkoihin.  
 
Tukikelpoisen verkon pituus 8 km, ei-tukikelpoisen verkon 
pituus 0 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2011 

Siilinjärvi 

Luvelahti 

Hankealue sijaitsee luoteeseen keskustaajamasta rajoittuen han-
kealueisiin Maaningan Haapamäki sekä Lapinlahden Luhi-Juurikka 
ja Tölvä-Karvasalmi.  
 
Alueen 109 asuinhuoneistoista kaikki ovat tukikelpoisella alu-
eella ja 9 asuinhuoneistoa on yli kahden kilometrin päässä suun-
nitellusta runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 12, viljely 7, metsätalous 0 ja muu toiminta 
0. Maatiloista yksi on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella ei ole maatiloja. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 30, joista kaksi on yli 
kahden kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. Yhteensä 
työpaikkoja hankealueella on 30. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 32, jotka kaikki ovat tu-
kikelpoisella alueella. Loma-asunnoista 7 on yli kahden kilometrin 
etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen suunniteltu verkko yhdistyy keskustaajamassa 
Siilinjärven muiden alueiden verkkoihin.  
 
Tukikelpoisen verkon pituus 8 km, ei-tukikelpoisen verkon 
pituus 0 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2012 

Siilinjärvi 

Vaivionniemi-
Saarikylä 

Hankealue sijaitsee itään keskustaajamasta rajoittuen idässä Nil-
siän hankealueeseen Hanhisalmi-Murtolahti-Pieksänkoski. 
  
Alueen 25 asuinhuoneistoista kaikki ovat tukikelpoisella alueel-
la ja neljä asuinhuoneistoa on yli kahden kilometrin päässä suun-
nitellusta runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 4, viljely 4, metsätalous 0 ja muu toiminta 0. 
Maatiloista kaksi on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella ei ole maatiloja. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 7, joista yksi on yli kah-
den kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. Yhteensä 
työpaikkoja hankealueella on 7. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 77, jotka kaikki ovat tu-
kikelpoisella alueella. Loma-asunnoista 19 on yli kahden kilomet-
rin etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
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Hankealueen suunniteltu verkko yhdistyy keskustaajamassa 
Siilinjärven muiden alueiden verkkoihin sekä Nilsiän hankealuei-
den Sänkimäki-Saarvonmäki ja Hanhisalmi-Murtolahti-
Pieksänkoski verkkoihin.  
 
Tukikelpoisen verkon pituus 4 km, ei-tukikelpoisen verkon 
pituus 0 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2013 

Siilinjärvi 

Väänälänranta 

Hankealue sijaitsee lounaaseen keskustaajamasta rajoittuen Kal-
laveteen ja Maaningan Petäjämäen hankealueeseen. Alueella on 
suuria maitotiloja. 
 
Alueen 111 asuinhuoneistoista kaikki ovat tukikelpoisella alu-
eella ja 30 asuinhuoneistoa on yli kahden kilometrin päässä 
suunnitellusta runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 14, viljely 15, metsätalous 0 ja muu toiminta 
0. Maatiloista 7 on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella ei ole maatiloja. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 41, joista 12 on yli kah-
den kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. Yhteensä 
työpaikkoja hankealueella on 41. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 114, jotka kaikki ovat tu-
kikelpoisella alueella. Loma-asunnoista 52 on yli kahden kilomet-
rin etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen suunniteltu verkko yhdistyy keskustaajamassa 
Siilinjärven muiden alueiden verkkoihin sekä Maaningan Petäjä-
mäen hankealueen verkkoon.  
 
Tukikelpoisen verkon pituus 8 km, ei-tukikelpoisen verkon 
pituus 0 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2010 
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Sonkajärvi 

 

Tukikelpoinen alue: 42 prosenttia väestöstä 
 
Sonkajärvi sijaitsee Iisalmesta koilliseen. Naapurikuntia Iisalmi, 
Vieremä, Rautavaara, Varpaisjärvi ja Lapinlahti. 
 
Kunnan maapinta-ala on maakunnan suurin ja koko pinta-ala 
toiseksi suurin (Kuopion kokonaispinta-ala on suurempi). 
 
Kunnassa oli 236 maatilaa vuonna 2008. Vaikka toiminnassa ole-
vien maatilojen lukumäärä on pienentynyt, yhteispinta-ala on kui-
tenkin kasvanut. Maidontuottajia oli 102 kpl kiintiökaudella 08/09. 
Keskimääräinen viljelyala 35,0 ha on suurempi kuin maakunnassa 
keskimäärin (32,1 ha). 
 
Kunnan tärkein matkakohde on Jyrkän kylä, jossa ruukkialue on 
kunnostettu matkailun vetovoimaksi. Jyrkän kylältä lähtee Nurmi-
joen koskireitti, joka kuuluu Nilsiän reittiin. 
 
Sitoutumispvm: 21.9.2009 kunnanhallitus 

Sonkajärvi 

Etelä-
Sonkajärvi 

Hankealue kattaa nimensä mukaisti Sonkajärven eteläisimmät 
osat. 
Hankealue rajautuu hankealueisiin Varpaisjärvi pohjoinen, Lapin-
lahti Lammake-Heinäaho-Vuorinen ja Iisalmi I. 
 
Alueen 348 asuinhuoneistoista 348 on tukikelpoisella alueella 
ja 70 asuinhuoneistoa on yli kahden kilometrin päässä suunnitel-
lusta runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 40, viljely 31, metsätalous 0 ja muu toiminta 
2. Maatiloista 21 on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella ei ole maatiloja. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 99, joista 13 on yli kah-
den kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. Yhteensä 
työpaikkoja hankealueella on 99. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 322, jotka kaikki ovat tu-
kikelpoisella alueella. Loma-asunnoista 131 on yli kahden kilo-
metrin etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen suunniteltu verkko yhdistyy keskustaajamassa 
Sonkajärven muiden alueiden verkkoihin sekä Varpaisjärven poh-
joisen ja Iisalmi I:n verkkoihin.  
 
Tukikelpoisen verkon pituus 64 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 0 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2012 

Sonkajärvi 

Länsi-
Sonkajärvi 

Hankealue sijaitsee nimensä mukaisesti Sonkajärven keskustaa-
jaman länsipuolella. Hankealue rajautuu hankealueisiin Iisalmi I, 
Vieremä eteläinen, Vieremä itäinen sekä Pohjois-Sonkajärvi. 
 
Alueen 218 asuinhuoneistoista 188 on tukikelpoisella alueella 
ja 14 asuinhuoneistoa on yli kahden kilometrin päässä suunnitel-
lusta runkoverkosta.  
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Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 22, viljely 16, metsätalous 0 ja muu toiminta 
1. Maatiloista viisi on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella on kuusi maati-
laa. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 101, joista 13 on yli kah-
den kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. Yhteensä 
työpaikkoja hankealueella on 116. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 83, joista 80 on tukikel-
poisella alueella. Loma-asunnoista kuusi on yli kahden kilometrin 
etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen suunniteltu verkko yhdistyy keskustaajamassa 
Sonkajärven muiden alueiden verkkoihin sekä Vieremän eteläisen 
alueen, Iisalmi I:n verkkoihin ja myös suoraan Pohjois-
Sonkajärven verkkoon.  
 
Tukikelpoisen verkon pituus 33 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 2 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2010 

Sonkajärvi 

Marjomäki-
Kulvemäki-
Jyrkkä 

Hankealue sijaitsee Sonkajärven keskustaajamasta koilliseen. 
Hankealue rajautuu idässä Sotkamoon, etelässä Etelä-
Sonkajärveen ja sekä lännessä että pohjoisessa Pohjois-
Sonkajärveen. 
 
Alueen 160 asuinhuoneistoista kaikki ovat tukikelpoisella alu-
eella ja 46 asuinhuoneistoa on yli kahden kilometrin päässä 
suunnitellusta runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 13, viljely 9, metsätalous 1 ja muu toiminta 
1. Maatiloista 10 on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella ei ole maatiloja. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 29, joista 13 on yli kah-
den kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. Yhteensä 
työpaikkoja hankealueella on 29. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 197, jotka kaikki ovat tu-
kikelpoisella alueella. Loma-asunnoista peräti 112 on yli kahden 
kilometrin etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen suunniteltu verkko yhdistyy Pohjois-Sonkajärven 
verkon kautta kunnan muiden hankealueiden verkkoihin.  
 
Tukikelpoisen verkon pituus 23 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 0 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2013 

Sonkajärvi 

Pohjois-
Sonkajärvi 

Hankealue sijaitsee Sonkajärven keskustaajamasta pohjoiseen. 
Hankealue rajautuu pohjoisessa Kajaaniin, idässä hankealueeseen 
Marjomäki-Kulvemäki-Jyrkkä, etelässä hankealueeseen Länsi-
Sonkajärvi sekä lännessä hankealueeseen Vieremä itäinen. 
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Hankealueella sijaitsee vuonna 1914 toimintansa aloittanut Suke-
van vankila (ks. http://www.vankeinhoito.fi/6406.htm). Vankilan 
alueen viljelysmaa (vankityönä raivattu suoalue) ja karjaraken-
nukset ovat vapautuneet vankilan käytöstä yksityisille vuokraajil-
le.  
 
Alueen 655 asuinhuoneistoista 293 on tukikelpoisella alueella 
ja 31 asuinhuoneistoa on yli kahden kilometrin päässä suunnitel-
lusta runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 25, viljely 30, metsätalous 2 ja muu toiminta 
2. Maatiloista 7 on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella on 18 maatilaa. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 206, joista 2 on yli kah-
den kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. Yhteensä 
työpaikkoja hankealueella on 310. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 215, joista 180 on tuki-
kelpoisella alueella. Loma-asunnoista 41 on yli kahden kilometrin 
etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen suunniteltu verkko yhdistyy Sonkajärven keskustaa-
jaman kautta kunnan muiden hankealueiden verkkoihin sekä suo-
raan hankealueiden Länsi-Sonkajärven ja Marjomäki-Kulvemäki-
Jyrkkä verkkoihin.  
 
Tukikelpoisen verkon pituus 56 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 14 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2011 

Suonenjoki  Tukikelpoinen alue: 17 prosenttia väestöstä 
 
Suonenjoen marjanviljely ja maatalous on sijoittunut laajalle alu-
eelle ympäri kaupunkia. Mansikanviljelyn suurimmat keskittymät 
ovat Mustolanmäen-Rieponlahden sekä Kärkkäälän alueella Suo-
nenjoen kaupunkikeskuksen pohjoispuolella. Puolestaan karjatilo-
ja sijaitsee Suonteen alueella kaupunkikeskuksen eteläpuolella. 
Elinkeinojen säilyminen ja tilojen teknistyminen vaativat luotetta-
vaa ja nopeaa laajakaistayhteyttä entistäkin enemmän. 
 
Suonenjoen marjantuottajat, joita oli 81 kappaletta vuonna 2007, 
tuotti lähes 40 prosenttia Pohjois-Savon marjasadosta. Marjati-
loja Pohjois-Savossa oli 371 vuonna 2007 (Suonenjoella on 22 
prosenttia Pohjois-Savon marjatiloista).  
 
Vapaa-ajan asuminen on myös sijoittunut tasaisesti ympäri kau-
punkia. Pienoinen keskittymä loma-asuntoja on Koskeloveden 
alueella Suonenjoen ja Rautalammin rajalla. Vapaa-ajan asumi-
nen ja sen vetovoimaisuuden säilyttämiseen on myös merkitys 
laajakaistayhteyden saatavuudella. 
 
Sitoutumispvm: 21.9.2009 kaupunginhallitus 

Suonenjoki Hulkkola-
Vehvilä 

Hankealue sijoittuu kaakkoon Suonenjoen keskustaajamasta.  
 
Alueen 105 asuinhuoneistoista kaikki ovat tukikelpoisella alu-
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eella ja 12 asuinhuoneistoa on yli kahden kilometrin päässä 
suunnitellusta runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 10, viljely 21, metsätalous 0 ja muu toiminta 
2. Maatiloista kolme on yli kahden kilometrin päässä suunnitellus-
ta runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella ei ole maati-
loja. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 33, joista yksikään ei ole 
yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. Yh-
teensä työpaikkoja hankealueella on 33. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 168, jotka kaikki ovat tu-
kikelpoisella alueella. Loma-asunnoista 55 on yli kahden kilomet-
rin etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen suunniteltu verkko yhdistyy Suonenjoen keskustaa-
jaman kautta kunnan muiden hankealueiden verkkoihin. 
  
Tukikelpoisen verkon pituus 18 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 0 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2012 

Suonenjoki Kärkkäälä Hankealue sijoittuu pohjois-koilliseen Suonenjoen keskustaaja-
masta rajautuen hankealueeseen Karttula III. 
 
Alueella on paljon mansikanviljelyä. 
 
Alueen 67 asuinhuoneistoista kaikki ovat tukikelpoisella alueel-
la ja kaksi asuinhuoneistoa on yli kahden kilometrin päässä suun-
nitellusta runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 4, viljely 22, metsätalous 0 ja muu toiminta 
0. Maatiloista kaksi on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella ei ole maatiloja. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 18, joista kolme on yli 
kahden kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. Yhteensä 
työpaikkoja hankealueella on 18. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 50, jotka kaikki ovat tu-
kikelpoisella alueella. Loma-asunnoista kaksi on yli kahden kilo-
metrin etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen suunniteltu verkko yhdistyy Suonenjoen keskustaa-
jaman kautta kunnan muiden hankealueiden verkkoihin sekä jat-
kuu Karttula III:n puolelle. 
  
Tukikelpoisen verkon pituus 13 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 0 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2011 

Suonenjoki Lempyy Lempyy sijaitsee Suonenjoen keskustaajaman länsipuolella Kuo-
pion ja Leppävirran rajalla. 
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Lempyyn alue on kasvavaa ja kehittyvää aluetta. Käytännössä 
Lempyyllä sijaitsee ainoa Suonenjoen kyläkoulu. Lempyyn alu-
een vetovoimaisuutta lisää jatkossa myös Kuopion laajeneminen 
etelään ja Kuopion ja Karttulan kuntaliitos. Jo vahvistettu suunni-
telma kattaa vesi- ja viemäverkon rakentamisen Lempyyltä 9-tien 
suuntaisesta Tuikkasenharjun-Koivulanmäen alueelle. Lempyyn 
alueelle on valmistumassa yleiskaava ja uusi vesi- ja viemäri-
verkko on suunnitteilla rakentaa välille Lempyy-Leppämäki-
Airaksela. 
 
Alueen 201 asuinhuoneistoista 128 on tukikelpoisella alueella 
ja 14 asuinhuoneistoa on yli kahden kilometrin päässä suunnitel-
lusta runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 4, viljely 16, metsätalous 0 ja muu toiminta 
1. Maatiloista neljä on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella on kuusi maati-
laa. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 18, joista neljä on yli 
kahden kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. Yhteensä 
työpaikkoja hankealueella on 28. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 185, joista 138 on tuki-
kelpoisella alueella. Loma-asunnoista 43 on yli kahden kilometrin 
etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen suunniteltu verkko yhdistyy Suonenjoen keskustaa-
jaman kautta kunnan muiden hankealueiden verkkoihin sekä jat-
kuu Karttula 4:n puolelle Airakselaan, Leppävirta I:een sekä osit-
tain myös Kärkkäälän alueelle. 
  
Tukikelpoisen verkon pituus 23 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 7 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2011 

Suonenjoki Mustolanmäki-
Riepolanlahti 

Hankealue sijaitsee Suonenjoen keskustaajamasta luoteeseen 
ulottuen Tervon rajalle (Käpysalon hankealueeseen). 
 
Alueella on paljon mansikanviljelyä. 
Pienoinen keskittymä loma-asuntojen suhteen on Koskeloveden 
alueella Suonenjoen ja Rautalammin rajalla. 
 
Alueen 135 asuinhuoneistoista kaikki ovat tukikelpoisella alu-
eella ja 20 asuinhuoneistoa on yli kahden kilometrin päässä 
suunnitellusta runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 7, viljely 55, metsätalous 1 ja muu toiminta 
2. Maatiloista 10 on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella ei ole maatiloja. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 62, joista 13 on yli kah-
den kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. Yhteensä 
työpaikkoja hankealueella on 62. 
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Loma-asuntoja koko hankealueella on 117, joista kaikki ovat 
tukikelpoisella alueella. Loma-asunnoista 31 on yli kahden kilo-
metrin etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen suunniteltu verkko yhdistyy Suonenjoen keskustaa-
jaman kautta kunnan muiden hankealueiden verkkoihin sekä jat-
kuu Tervon Käpysaloon. 
  
Tukikelpoisen verkon pituus 19 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 0 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2011 

Suonenjoki Pörölänmäki-
Suontee 

Hankealue sijoittuu Suonenjoen keskustaajaman eteläpuolelle. 
 
Alueen 154 asuinhuoneistoista kaikki ovat tukikelpoisella alu-
eella ja 25 asuinhuoneistoa on yli kahden kilometrin päässä 
suunnitellusta runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 12, viljely 36, metsätalous 2 ja muu toiminta 
3. Maatiloista 9 on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella ei ole maatiloja. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 31, joista 7 on yli kahden 
kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. Yhteensä työ-
paikkoja hankealueella on 31. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 171, jotka kaikki ovat tu-
kikelpoisella alueella. Loma-asunnoista 34 on yli kahden kilomet-
rin etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen suunniteltu verkko yhdistyy Suonenjoen keskustaa-
jaman kautta kunnan muiden hankealueiden verkkoihin sekä suo-
raan Rautalammen eteläisen alueen verkkoon. 
  
Tukikelpoisen verkon pituus 23 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 0 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2012 
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Tervo  Tukikelpoinen alue: 55 prosenttia väestöstä (maakunnan kor-
kein luku Rautavaaran ohella). 
 
Tervo on tunnettu matkailukeskus Lohimaasta, joka kuuluu 
BlueWhiteResorts matkailuyrityskonserniin sekä lukuisista loma-
asunnoistaan. Tervo on erittäin vesistövaltainen, sillä vesistöä 
pinta-alasta on lähes 30 prosenttia eli maakunnan toiseksi suurin 
suhdeluku (Kuopion luku menee edelle). 
 
Maatiloja kunnassa on 85, keskimääräinen viljelyala on kuitenkin 
maakunnan pienimpiä Kaavin ja Karttulan ohella. Marjatiloja kun-
nassa on 11 vuoden 2007 tilaston mukaan. 
 
MTK Tervo-Vesanto yhdistys teki internet-kyselyn jäsentensä 
keskuudessa 12.4- 5.5.2009. Kyselyssä kysyttiin myös tietolii-
kenneyhteyksistä. Kyselyyn vastanneista 78,2 ottaisi valokuituyh-
teyden, mikäli sellainen olisi tarjolla. Kyselyn mukaan 1 Mbit/s 
yhteyksiä oli vain 14,1 prosentilla vastanneista. Seuraavan viiden 
vuoden kuluessa 6 prosenttia viljelijöistä ilmoitti lopettavansa 
toiminnan. Vastausprosentti oli 28 prosenttia (64/226). 
(http://www.mtk.fi/liitot/pohjoissavo/_yhdistykset/tervovesanto/ 
) 
 
Sitoutumispvm: 28.9.2009 kunnanhallitus 

Tervo Käpysalo Käpysalon hankealue on erillinen saareke Suonenjoen Rieponlah-
den pohjoispuolella. 
 
Loma-asuntoja alueella on 4,3-kertainen määrä verrattuna ym-
pärivuotisiin asuinhuoneistoihin. Suhdeluku on maakunnan 
hankealueista suurin. 
 
Alueen 20 asuinhuoneistoista kaikki ovat tukikelpoisella alueel-
la ja yksikään asuinhuoneisto ei ole yli kahden kilometrin päässä 
suunnitellusta runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 0, viljely 6, metsätalous 0 ja muu toiminta 1. 
Maatiloista yksikään ei ole yli kahden kilometrin päässä suunnitel-
lusta runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella ei ole 
maatiloja. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 2, jotka ovat enintään 
kahden kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. Yhteensä 
työpaikkoja hankealueella on 2. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 86, jotka kaikki ovat tu-
kikelpoisella alueella. Kaikki loma-asunnot ovat enintään kah-
den kilometrin etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen suunniteltu verkko yhdistyy Suonenjoen keskustaa-
jaman kautta Suonenjoen muiden hankealueiden verkkoihin 
sekä suoraan Rautalammen eteläisen alueen verkkoon. 
  
Tukikelpoisen verkon pituus 7 km, ei-tukikelpoisen verkon 
pituus 0 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2010 
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Tervo Tervo Tervon hankealue käsittää kaikki muut Tervon alueet paitsi Käpy-
salon. 
 
Alueen 520 asuinhuoneistoista 457 on tukikelpoisella alueella 
ja 14 asuinhuoneistoa on yli kahden kilometrin päässä suunnitel-
lusta runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 29, viljely 50, metsätalous 5 ja muu toiminta 
5. Maatiloista vain kolme on yli kahden kilometrin päässä suunni-
tellusta runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella on 8 
maatilaa. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 83, joista vain yksi on yli 
kahden kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. Yhteensä 
työpaikkoja hankealueella on 102. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 698, joista 656 on tuki-
kelpoisella alueella. Loma-asunnoista 61 on yli kahden kilometrin 
etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen suunniteltu verkko yhdistyy kaikkien muiden naapu-
rikuntien verkkoihin (Pielavesi, Kuopio/Karttula, Rautalampi, Ve-
santo, Keitele) paitsi Suonenjoen verkkoon. 
  
Tukikelpoisen verkon pituus 104 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 8 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2010 

Tuusniemi 

 

Tukikelpoinen alue: 39 prosenttia väestöstä 
 
Tuusniemi sijaitsee kaakkoon maakunnan keskuksesta Kuopiosta. 
Naapurikuntia Kuopion ohella ovat Juankoski ja Kaavi ja lisäksi 
Pohjois-Karjalan puolella Outokumpu ja Etelä-Savon puolella Hei-
nävesi. 
 
Tuusniemen toiminnassa olevien maatilojen keskimääräinen koko 
on maakunnan keskiarvon alapuolella (24,3/32,1).  Kunnassa oli 
41 maidontuottajaa kiintiökaudella 08/09. 
 
Tuusniemellä on paljon loma-asuntoja ja kunta panostaa loma-
asukkaisiin, mikä näkyy myös hankesuunnitelmien kattavuudes-
sa.  
 
Sitoutumispvm: 5.10.2009 kunnanhallitus 

Tuusniemi 

Hiidenlahti-
Loukeinen 

Hankealue sijaitsee Tuusniemen taajamasta luoteeseen. Hanke-
alueen sisällä on Tuusjärven kylä. Rajanaapurina on Kuopion Riis-
tavesi. 
 
Alueen 210 asuinhuoneistoista 145 on tukikelpoisella alueella 
ja vain yksi asuinhuoneisto on yli kahden kilometrin päässä suun-
nitellusta runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 14, viljely 14, metsätalous 1 ja muu toiminta 
3. Maatiloista kaikki ovat enintään kahden kilometrin päässä 
suunnitellusta runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella 
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on 10 maatilaa. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 25, jotka kaikki ovat 
enintään kahden kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. 
Yhteensä työpaikkoja hankealueella on 46. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 276, joista 240 on tuki-
kelpoisella alueella. Loma-asunnoista vain neljä on yli kahden ki-
lometrin etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen suunniteltu verkko yhdistyy keskustaajamassa mui-
den Tuusniemen hankealueiden verkkoihin. Lisäksi verkko yhdis-
tyy Kuopion suoraan Riistaveden ympäristön verkkoon sekä Juu-
rikkamäen-Kojanlahden verkkoon.. 
  
Tukikelpoisen verkon pituus 30 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 7 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2010 

Tuusniemi 

Juurikkamäki-
Kojanlahti 

Hankealue sijaitsee Tuusniemen taajamasta etelään ja lounaa-
seen. Rajanaapurina ovat Kuopion Niittylahden ja Vuorisalo-
Mustinlahden hankealueet sekä Tuusniemen hankealueet Kosula 
ja Hiidenlahti-Loukeinen. 
 
Alueen 135 asuinhuoneistoista kaikki ovat tukikelpoisella alu-
eella ja niistä 25 on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 9, viljely 14, metsätalous 1 ja muu toiminta 
2. Maatiloista kolme on yli kahden kilometrin päässä suunnitellus-
ta runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella ei ole maati-
loja. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 22, joista yksi on yli kah-
den kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. Yhteensä 
työpaikkoja hankealueella on 22. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 321, jotka kaikki ovat tu-
kikelpoisella alueella. Loma-asunnoista 81 on yli kahden kilomet-
rin etäisyydellä suunnitellusta verkosta. Hankealueella on yksi 
ympärivuotinen asunto 2,38 loma-asuntoa kohti. Luku on maa-
kunnan suurimpia.  
 
Hankealueen suunniteltu verkko yhdistyy keskustaajamassa mui-
den Tuusniemen hankealueiden verkkoihin. Lisäksi verkko yhdis-
tyy suoraan hankealueen Hiidenlahti-Loukeinen verkkoon. 
 
Tukikelpoisen verkon pituus 29 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 0 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2010 

Tuusniemi 

Konttimäki 

Konttimäen hankealue sijaitsee Tuusniemen kunnan pohjoisosas-
sa. Hankealueen sisällä on osa Konttimäen kylästä. Rajanaapurei-
na ovat Kuopion Riistaveden ympäristö, Juankosken Leppälahti 
sekä Kaavi. 
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Alueen 96 asuinhuoneistoista 68 on tukikelpoisella alueella ja 
12 asuinhuoneistoa on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 6, viljely 5, metsätalous 2 ja muu toiminta 2. 
Maatiloista neljä on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella on kuusi maati-
laa. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 12, jotka kaikki ovat 
enintään kahden kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. 
Yhteensä työpaikkoja hankealueella on 22. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 56, joista 51 on tukikel-
poisella alueella. Loma-asunnoista 8 on yli kahden kilometrin 
etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen suunniteltu verkko yhdistyy keskustaajamassa mui-
den Tuusniemen hankealueiden verkkoihin. Lisäksi verkko yhdis-
tyy Kaavin hankealueen verkkoon. 
  
Tukikelpoisen verkon pituus 14 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 5 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2010  

Tuusniemi 

Kosula 

Hankealue sijaitsee Tuusniemen eteläkärjessä.  Rajanaapurina 
ovat Kuopion Vuorisalo-Mustinlahden ja Leppävirta III:n hanke-
alueet sekä Tuusniemen hankealue Juurikkamäki-Kojanlahti, li-
säksi myös Etelä-Savon Heinävesi (Lintulan luostarin ympäristö). 
 
Alueen 144 asuinhuoneistoista kaikki ovat tukikelpoisella alu-
eella ja niistä 15 on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 9, viljely 9, metsätalous 0 ja muu toiminta 3. 
Maatiloista kaikki ovat enintään kahden kilometrin päässä suunni-
tellusta runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella ei ole 
maatiloja. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 27, joista yksi on yli kah-
den kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. Yhteensä 
työpaikkoja hankealueella on 27. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 144, jotka kaikki ovat tu-
kikelpoisella alueella. Loma-asunnoista 15 on yli kahden kilomet-
rin etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen suunniteltu verkko yhdistyy keskustaajamassa Juu-
rikkamäki-Kojanlahden verkon kautta muiden Tuusniemen han-
kealueiden verkkoihin. Lisäksi verkko yhdistyy Kuopion Vuorisalo-
Mustinlahden verkkoon sekä mahdollisesti myös Heinäveden Lin-
tulan ympäristön verkkoon. 
 
Tukikelpoisen verkon pituus 29 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 0 km. 
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Arvioitu aloitusvuosi: 2010 

Tuusniemi 

Ohtaanniemi 

Ohtaanniemen hankealue sijaitsee Tuusniemen keskustaajamasta 
itään Pohjois-Karjalan Outokummun rajalla. Hankealueen sisällä 
on Paakkilan kylä, jossa toimii vuonna 1978 perustettu Paakkilan 
konepaja (http://www.paakkilankonepaja.fi/default.asp?toc=1 ). 
Rajanaapureina ovat hankealueet Hiidenlahti-Loukeinen ja Kont-
timäki. 
 
Alueen 186 asuinhuoneistoista 121 on tukikelpoisella alueella 
ja kolme asuinhuoneistoa on yli kahden kilometrin päässä suunni-
tellusta runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 20, viljely 10, metsätalous 1 ja muu toiminta 
0. Maatiloista kaikki ovat enintään kahden kilometrin päässä 
suunnitellusta runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella ei 
ole maatiloja. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 29, jotka kaikki ovat 
enintään kahden kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. 
Yhteensä työpaikkoja hankealueella on 75. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 257, joista 210 on tuki-
kelpoisella alueella. Loma-asunnoista kuusi on yli kahden kilomet-
rin etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen suunniteltu verkko yhdistyy keskustaajamassa mui-
den Tuusniemen hankealueiden verkkoihin. Lisäksi verkko yhdis-
tyy Kaavin hankealueen verkkoon. 
  
Tukikelpoisen verkon pituus 29 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 6 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2010 

Varkaus 

 

Tukikelpoinen alue: 3 prosenttia väestöstä (Kuopion ohella pie-
nin luku) 
Varkauden kaupunki sijaitsee maakunnan eteläisimmässä osassa. 
 
Varkaudessa on 56 maatilaa (vuoden 2008 luku). Toiminnassa 
olevien maatilojen keskimääräinen koko on maakunnan pienimpiä 
ollen vain 20,6 ha.  
 
Varkauden tukikelpoisella alueella on loma-asuntoja (783) yli 
kaksinkertainen määrä verrattuna ympärivuotisiin asuinhuoneis-
toihin (334), suhteellinen määrä on maakunnan suurin. 
 
Sitoutumispvm: 21.9.2009 kaupunginhallitus 

Varkaus 

Härmäniemi, 
Joutsenlahti 

Hankealue sijaitsee Varkauden keskustasta kaakkoon rajautuen 
Joroisten kuntaan. 
 
Alueen 60 asuinhuoneistoista kaikki ovat tukikelpoisella alueel-
la ja 9 asuinhuoneistoa on yli kahden kilometrin päässä suunnitel-
lusta runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 4, viljely 3, metsätalous 1 ja muu toiminta 0. 
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Maatiloista yksi on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella ei ole maatiloja. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 9, joista yksi on yli kah-
den kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. Yhteensä 
työpaikkoja hankealueella on 9. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 148, jotka kaikki ovat tu-
kikelpoisella alueella. Loma-asunnoista 10 on yli kahden kilomet-
rin etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  Hankealueella on yksi 
ympärivuotinen asunto 2,47 loma-asuntoa kohti. Luku on Tervon 
Käpysalon jälkeen maakunnan suurimpia. 
 
Tukikelpoisen verkon pituus 11 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 0 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2011 

Varkaus 

Kangaslammin 
kk:n ympäris-
tö 

Hankealue sijaitsee Varkauden keskustasta itään ollen Rantasal-
men kunnan rajalla. 
 
Alueen 118 asuinhuoneistoista kaikki ovat tukikelpoisella alu-
eella ja myös enintään kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 3, viljely 6, metsätalous 0 ja muu toiminta 2. 
Maatiloista yksi on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella ei ole maatiloja. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 26, jotka kaikki ovat 
enintään kahden kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. 
Yhteensä työpaikkoja hankealueella on 26. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 220, jotka kaikki ovat tu-
kikelpoisella alueella. Loma-asunnoista 31 on yli kahden kilomet-
rin etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Tukikelpoisen verkon pituus 16 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 0 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2012 

Varkaus 

Viljolahti, He-
vonlahti, Tap-
puvirta 

Hankealue sijaitsee Varkauden keskustasta itään ja kaakkoon si-
jaiten Rantasalmen, Savonlinnan ja Enonkosken kuntien rajalla. 
 
Alueen 156 asuinhuoneistoista kaikki ovat tukikelpoisella alu-
eella ja 23 asuinhuoneistoa on yli kahden kilometrin päässä 
suunnitellusta runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 10, viljely 20, metsätalous 1 ja muu toiminta 
0. Maatiloista yksi on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella ei ole maatiloja. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 34, joista 4 on yli kahden 
kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. Yhteensä työ-
paikkoja hankealueella on 34 
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Loma-asuntoja koko hankealueella on peräti 445, jotka kaikki 
ovat tukikelpoisella alueella. Loma-asunnoista 166 on yli kahden 
kilometrin etäisyydellä suunnitellusta verkosta. Hankealueella on 
yksi loma-asunto 2,7 ympärivuotista asuntoa kohti. Luku on Ter-
von Käpysalon ja Rautalammen eteläisen alueen jälkeen maakun-
nan kolmanneksi suurin.  
 
Hankealueen suunniteltu verkko yhdistyy Kangaslammin taa-
jamassa Kangaslammin kk:n ympäristön verkkoon. 
 
Tukikelpoisen verkon pituus 29 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 0 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2013 

Varpaisjärvi 

 

Tukikelpoinen alue: 42 prosenttia väestöstä 
 
Varpaisjärvi sijaitsee kaakkoon Ylä-Savon alueen keskuksesta 
Iisalmesta. Kunta on aloittanut yhdistymisneuvottelut Lapinlahden 
kunnan kanssa. 
 
Varpaisjärvellä on 167 maatilaa. Keskimääräinen viljelyala on 
33,7 ha eli hieman yli maakunnan keskiarvon 32,1 (tilastotietoja 
vuodelta 2008). 
 
Sitoutumispvm: 29.9.2009 kunnanhallitus 

Varpaisjärvi 

Varpaisjärvi 
eteläinen 

Hankealue sijaitsee nimensä mukaisesti pääosin Varpaisjärven 
keskustaajaman eteläpuolella. Alueen naapureina on Varpaisjär-
ven pohjoisen alueen lisäksi Lapinlahden, Siilinjärven ja Nilsiän 
hankealueita. 
 
Alueen 225 asuinhuoneistoista kaikki ovat tukikelpoisella alu-
eella ja niistä 7 on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 21, viljely 27, metsätalous 1 ja muu toiminta 
5. Maatiloista kolme on yli kahden kilometrin päässä suunnitellus-
ta runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella ei ole maati-
loja. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 61, joista yksi on yli kah-
den kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. Yhteensä 
työpaikkoja hankealueella on 61. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 128, jotka kaikki ovat tu-
kikelpoisella alueella. Loma-asunnoista 8 on yli kahden kilometrin 
etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen verkko jatkuu Varpaisjärven keskustaajaman kautta 
pohjoiselle alueelle, mutta myös Nilsiän Sänkimäki-Saarvonmäen 
ja Reittiön alueille sekä Lapinlahden Luhi-Juurikan alueelle. 
 
Tukikelpoisen verkon pituus 79 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 14 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2011 

Varpaisjärvi Varpaisjärvi Hankealue sijaitsee nimensä mukaisesti pääosin Varpaisjärven 
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pohjoinen keskustaajaman pohjoispuolella. Alueen naapureina on Varpais-
järven eteläisen alueen lisäksi Lapinlahden, Sonkajärven ja Rau-
tavaaran hankealueita. 
 
Alueen 490 asuinhuoneistoista tukikelpoisella alueella on 395 
ja niistä 10 on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta runko-
verkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 45, viljely 35, metsätalous 0 ja muu toiminta 
2. Maatiloista kaksi on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella on 25 maatilaa. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 138, joista kolme on yli 
kahden kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. Yhteensä 
työpaikkoja hankealueella on 172. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 481, joista 442 on tuki-
kelpoisella alueella. Loma-asunnoista 22 on yli kahden kilometrin 
etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen verkko jatkuu Varpaisjärven keskustaajaman kautta 
eteläiselle alueelle, mutta myös Etelä-Sonkajärven ja Rautavaa-
ran Kangaslahden alueille. 
 
Tukikelpoisen verkon pituus 79 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 14 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2010 

Vesanto  Tukikelpoinen alue: 52 prosenttia väestöstä (kolmanneksi suu-
rin luku Rautavaaran ja Tervon jälkeen). 
 
Vesanto sijaitsee Keski-Suomen rajalla. Naapurikuntia Keski-
Suomessa ovat Konnevesi, Äänekoski ja Viitasaari sekä omassa 
maakunnassa Keitele, Tervo ja Rautalampi. 
 
Vesannolla on 148 maatilaa. Keskimääräinen viljelyala on 25,6 ha 
eli reilusti alle maakunnan keskiarvon 32,1 (tilastotietoja vuodelta 
2008). Vesannolla on 31 marjantuotantoa harjoittavaa tilaa. 
 
MTK-Tervo_Vesannon jäsenkysely ks. Tervo 
 
Vesannon yrittäjäyhdistys on toteuttanut kyselyn vapaa-ajan 
asujille (tietoa kyselystä löytyy sivuilta www.vesanto.fi ). Kyselyn 
mukaan 80 prosenttia vastaajista haluaisi pidentää oleskeluaikaa 
paikkakunnalla. Vapaa-ajan asuntoja käytettäisiin enenevässä 
määrin myös etätyön tekemiseen, jos tietoliikenneyhteydet 
toimisivat paremmin. Nyt etätyötä tekee 30 henkilöä, mutta 60 
muuta haluaisi myös tehdä.  
 
Sitoutumispvm: 7.9.2009 kunnanhallitus (valtuusto 14.9) 
 

Vesanto Vesanto itäi-
nen 

Hankealue sijaitsee nimensä mukaisesti Vesannon keskustaaja-
man itäpuolella.  Alueen naapureina ovat hankealueet Vesanto 
läntinen, Rautalampi pohjoinen, Keitele ja Tervo sekä Keski-
Suomen kunnista Viitasaari. 
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Alueen 339 asuinhuoneistoista tukikelpoisella alueella on 273 
ja niistä 26 on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta runko-
verkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 14, viljely 41, metsätalous 9 ja muu toiminta 
7. Maatiloista kuusi on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella on 8 maatilaa. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 57, joista kuusi on yli 
kahden kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. Yhteensä 
työpaikkoja hankealueella on 77. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 237, joista 206 on tuki-
kelpoisella alueella. Loma-asunnoista 19 on yli kahden kilometrin 
etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen verkko jatkuu naapurikuntiin Rautalammelle, Ter-
voon ja Keiteleelle ja mahdollisesti myös Viitasaarelle.  
 
Tukikelpoisen verkon pituus 61 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 7 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2010 
 

Vesanto Vesanto länti-
nen 

Hankealue sijaitsee nimensä mukaisesti Vesannon keskustaaja-
man länsipuolella.  Alueen naapureina ovat hankealueet Vesanto 
itäinen ja Rautalampi pohjoinen sekä Keski-Suomen kunnista 
Konnevesi, Äänekoski ja Viitasaari. 
 
Alueen 409 asuinhuoneistoista tukikelpoisella alueella ovat 
kaikki ja niistä vain 6 on yli kahden kilometrin päässä suunnitel-
lusta runkoverkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 35, viljely 36, metsätalous 6 ja muu toiminta 
5. Maatiloista kaksi on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella ei ole maatiloja. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 57, joista kuusi on yli 
kahden kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. Yhteensä 
työpaikkoja hankealueella on 77. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 438, joista kaikki ovat 
tukikelpoisella alueella. Loma-asunnoista 36 on yli kahden kilo-
metrin etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen verkko jatkuu hankealueille Rautalampi pohjoinen 
(keskustaajaman kautta) ja Vesanto itäinen sekä mahdollisesti 
myös Konnevedelle ja Äänekoskelle.  
 
Tukikelpoisen verkon pituus 73 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 0 km. 
 
Arvioitu aloitusvuosi: 2010 
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Vieremä  Tukikelpoinen alue: 38 prosenttia väestöstä 
 
Vieremä sijaitsee Ylä-Savon keskuksesta Iisalmesta luoteeseen. 
Vieremällä on 295 maatilaa (tieto vuodelta 2008) ja keskimääräi-
nen viljelyala on 38,1 ha (suurempi vain Kiuruvedellä, Maaningal-
la ja Siilinjärvellä). 
 
Maitotiloja kiintiökaudella 08/09 oli 155. Vaikka tilojen määrä on 
vähentynyt vuosituhannen alusta 60:llä, tuotantomäärä on kas-
vanut n. 18 prosenttia. Vieremän maidontuotanto tilaa kohti on 
Siilinjärven ja Kiuruveden jälkeen maakunnan kolmas.  
 
Sitoutumispvm: 21.9.2009 kunnanhallitus 

Vieremä Eteläinen alue Kaupallinen laajakaistatarjonta: 
Alueella ei ole tällä hetkellä tarjolla nopeita laajakaistayhteyksiä. 
LVM on arvioinut väestömäärän perusteella, että ko. alueella olisi 
kaupallisesti toteutettavia alueita kantatie 88 varrella ja Kauppi-
lanmäen kyläalueella sekä Laukkumäki-Tikanniemi alueella. Kun-
nan näkemyksen mukaan ko. alueilla ei tule olemaan liittyjiä no-
peaan liittymään niin paljoa, vaikka väestöä näyttäisi olevan, että 
sen toteuttaminen kaupallisesti olisi mahdollista ja operaattorit 
olisivat kiinnostuneita tarjoamaan palveluja. Vieremän kirkonky-
län alue on mahdollista toteuttaa kaupallisesti 
 
Alueen määrittelyssä on otettu mukaan koko kunnan eteläosa, 
jossa on huomattavan paljon maatiloja, väestöä, talouksia ja mui-
ta yrityksiä nyt ja myös tulevaisuudessa. Toiminnassa olevien 
maatilojen määristä tarkempi luettelo liitteenä olevassa lisäperus-
telussa. Ko. alueella on Ameriikan ja Pyöreen katvealueita, joilla 
hankkeen toteutus ensimmäisessä vaiheessa on tärkeää. Alueella 
maatilayrityksiä on 169 kpl, joista kotieläintiloja 119. Näistä 
muutama on lypsyrobottitiloja, jolla luotettavat yhteydet ovat 
välttämättömiä. Alueella on muutamia yrityksiä ja yksi koulu. 
Alueella ei ole aikaa odottaa, lähteekö joku operaattori mahdol-
lisesti tarjoamaan kaupallisia palveluja. 
 
Alueen 307 asuinhuoneistoista tukikelpoisella alueella on 245 
ja niistä 18 on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta runko-
verkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 49, viljely 22, metsätalous 0 ja muu toiminta 
2. Maatiloista kolme on yli kahden kilometrin päässä suunnitellus-
ta runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella on 12 maati-
laa. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 96, joista kolme on yli 
kahden kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. Yhteensä 
työpaikkoja hankealueella on 119. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 116, joista 106 on tuki-
kelpoisella alueella. Loma-asunnoista vain 4 on yli kahden kilo-
metrin etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen verkko yhdistyy Vieremän keskustaajaman kautta 
muihin Vieremän verkkoihin ja Iisalmen kautta kaikkialle. Länsi-
Sonkajärven hankealueen verkko ja Itäisen Kiuruveden han-
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kealueen verkko on yhdistettävissä hankealueen verkkoon.  
 
Tukikelpoisen verkon pituus 34 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 5 km. 
 
Hankkeen arvioitu aloitusvuosi: 2010. 

Vieremä Itäinen alue Kaupallinen laajakaistatarjonta: 
Alueella ei ole tällä hetkellä nopeita laajakaistayhteyksiä ja alueen 
väestömäärän huomioiden niitä ei varmaan tulla tarjoamaan.   
Alueella ei ole LVM mukaan kaupallisesti toteutettavia alueita. 
Alueen väestöpeitto on sen verran harvaa, että laajakaista ei ole 
kaupallisesti toteutettavissa. 
 
Laajakaistan tarve: 
 
Alue on pinta-alallisesti melko pieni, mutta sen sisällyttämistä 
eteläiseen alueeseen ei katsottu tarkoituksenmukaiseksi. Alueella 
on yksi koulu ja Einari Vidgren Oy:n omistama ravitalli sekä huo-
mattavia maatilayrityksiä ja muuta asutusta, joille nopeiden ja 
etenkin riittävän luotettavien tietoliikenneyhteyksien saanti on 
tarpeellista. Pyöreen katvealueelle on heikot tietoliikenneyhtey-
det, jossa on mm. lypsyrobottitila. 
 
Alueen 284 asuinhuoneistoista tukikelpoisella alueella on 241 
ja niistä 13 on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta runko-
verkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 49, viljely 31, metsätalous 0 ja muu toiminta 
2. Maatiloista kaksi on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella on 7 maatilaa. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 89, joista neljä on yli 
kahden kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. Yhteensä 
työpaikkoja hankealueella on 98. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 121, joista 116 on tuki-
kelpoisella alueella. Loma-asunnoista 22 on yli kahden kilometrin 
etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen verkko yhdistyy Vieremän keskustaajaman kautta 
muihin Vieremän verkkoihin ja Iisalmen kautta kaikkialle. Länsi-
Sonkajärven hankealueen verkko on yhdistettävissä hankealueen 
verkkoon.  
 
Tukikelpoisen verkon pituus 38 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 4 km. 
 
 
Hankkeen arvioitu aloitusvuosi: 2011 

Vieremä Läntinen alue Kaupallinen tarjonta: 
 
Alueella ei ole saatujen tietojen mukaan tarjolla nopeita laajakais-
tayhteyksiä.  
LVM on arvioinut, että väestömäärän perusteella Salahmin kylä-
alueella laajakaista olisi toteuttavissa kaupallisesti. Tällä alueella 
sijaitsee yksi koulu ja Perhekoti Jakkula.  Kunnan näkemyksen 
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mukaan ko. kyläalueella tulee olemaan mahdollisia liittyjiä 100 
Mbit/s nopeuteen sen verran vähän, että ko. alue ei ole kaupalli-
sesti toteuttavissa. Muu alue on sen verran harvaan asuttua, että 
kaupallista tarjontaa ei tule. 
 
Laajakaistan tarve: 
 
Hanke-alueella on kyläkoulu, Perhekoti Jakkula ja Ylä-Savon ka-
ravaanareiden omistama Hiilimutkan alue, Siltalan Lohi sekä yksi 
kauppa, joille nopeat luetettavat yhteydet ovat välttämättömiä. 
Lisäksi alueella on maatiloja, joista puolet karjatiloja (ks. erittely). 
Alueella on useita lypsyrobottitiloja sekä muita suuria yksiköitä, 
joilla riittävät ja luotettavat yhteydet ovat välttämättömiä. Alueel-
la on myös vakinaisen asutuksen lisäksi huomattavan paljon lo-
ma-asutusta, jotka tarvitsevat tulevaisuudessa luotettavia laaja-
kaistayhteyksiä. Alue on pinta-alallisesti laaja, jossa tavoitteena 
on palvelun tarjonta kaikille sitä haluaville. 
 
Alueen 285 asuinhuoneistoista tukikelpoisella alueella on 235 
ja niistä 24 on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta runko-
verkosta.  
 
Toiminnassa olevien maatilojen lukumäärät tukikelpoisella 
alueella: eläintalous 30, viljely 28, metsätalous 0 ja muu toiminta 
2. Maatiloista kuusi on yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta 
runkoverkosta. Kaupallisesti toteutuvalla alueella on viisi maati-
laa. 
 
Työpaikkoja tukikelpoisella alueella on 81, joista neljä on yli 
kahden kilometrin päässä suunnitellusta runkoverkosta. Yhteensä 
työpaikkoja hankealueella on 120. 
 
Loma-asuntoja koko hankealueella on 191, joista 183 on tuki-
kelpoisella alueella. Loma-asunnoista 27 on yli kahden kilometrin 
etäisyydellä suunnitellusta verkosta.  
 
Hankealueen verkko yhdistyy Vieremän keskustaajaman kautta 
muihin Vieremän verkkoihin. Itäisen Kiuruveden hankealueen 
verkko on myös yhdistettävissä hankealueen verkkoon. 
 
Tukikelpoisen verkon pituus 47 km, ei-tukikelpoisen ver-
kon pituus 2 km. 
 
Hankkeen arvioitu aloitusvuosi: 2012 
 

 
 
 


